



RAP – RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE PROJETO

REGISTRO DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CIDADE DE ILHABELA

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

PROJETO Inclusão Político Eleitoral – assentamentos, povos e comunidades tradicionais do Estado de São Paulo	
UNIDADE RESPONSÁVEL Assessoria de Planejamento Estratégico e de Eleições	DATA DE ELABORAÇÃO 01/04/2022
PATROCINADOR Regina Rufino	
LÍDER DO PROJETO Luna Chino	
LEGISLAÇÃO Resolução TRE/SP 546/2021 (PEI 2021-2026); Resolução TSE 23.659/2021, artigos 1º - inc. III e IV, 13, 42 - inc. VI, 46; Resolução TSE 23.669/2021; Decreto 6.040 / 2007 - Política Nacional de Desenvolvimento Sustentável dos Povos e Comunidades Tradicionais; Decreto 8.750/2016 - Institui o Conselho Nacional dos Povos e Comunidades Tradicionais; Resolução CNJ 221/2016 - Institui princípios de gestão participativa e democrática na elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário e das políticas judiciárias do Conselho Nacional de Justiça.	

2. DESEMPENHO GLOBAL

PACOTE DE TRABALHO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		RESPONSÁVEL/ SETOR	SITUAÇÃO
	INÍCIO	TÉRMI/NO	INÍCIO	TÉRMINO		
Contato com órgãos públicos, organizações e associações necessários (como a Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo - ITESP, a Fundação Nacional do Índio – FUNAI, entre outras) para facilitação e interface da aproximação do TRE-SP com pessoas em assentamentos, povos e comunidades tradicionais;	-	Até 18/02/2022	-	Até 08/04/2022	ASSPE	Em andamento
<i>Benchmarking</i> com demais Tribunais Regionais Eleitorais que lidem com povos e comunidades tradicionais isolados ou em locais de difícil acesso para referência (ex. TRE-PA, TRE-AC, TRE-TO)	-	Até 18/02/2022	-	Até 08/04/2022	ASSPE	Em andamento
Reunião com Chefes de Cartório para divulgação do Projeto e explicações sobre papéis e desafios futuros para os Cartórios impactados	-	11/02/2022	-	11/02/2022	ASSPE e Chefes de Cartório	Concluído
Contato com as pessoas em assentamentos, e com os povos e comunidades tradicionais que serão abrangidos pelo Projeto Piloto para compreensão de suas necessidades	-	Até 25/02/2022	-	Até 08/04/2022	ASSPE	Em andamento

PACOTE DE TRABALHO	CRONOGRAMA PLANEJADO		CRONOGRAMA REALIZADO		RESPONSÁVEL/ SETOR	SITUAÇÃO
	INÍCIO	TÉRMI/NO	INÍCIO	TÉRMINO		
Elaboração de quesitos e classificação desses povos e comunidades em níveis de dificuldade para atendimento pela Justiça Eleitoral	-	Até 14/03/2022	-	Até 15/04/2022	NAGE, NEGE, NAI e NSA	Em andamento
Análise de superação de desafios e elaboração dos Planos de Ação	-	Até 04/04/2022	-	Até 15/04/2022	ASSPE e Chefes de Cartório	Em andamento
Reestruturação do Projeto para inclusão dos Planos de Ação e das Unidades do Tribunal que irão participar dessa nova fase (execução), com a consequente readequação orçamentária	-	Até 04/04/2022	-	Até 29/04/2022	ASSPE	Não iniciado
Projeto Piloto: visitas aos assentamentos em Presidente Bernardes e Mirante do Paranapanema – ZE 165 Presidente Bernardes	-	Até 25/02/2022	08/03/2022	09/03/2022	ASSPE e Chefes de Cartório	Concluído
Projeto Piloto: visitas às comunidades caiçaras de Bonete e Castelhanos em Ilhabela – ZE 132 São Sebastião	-	Até 25/02/2022	15/03/2022	16/03/2022	ASSPE e Chefes de Cartório	Concluído
Projeto Piloto: visitas às comunidades caiçaras, remanescentes de quilombos e povos indígenas em Cananéia – ZE 36 Cananéia e Eldorado – ZE 148 Eldorado	-	Até 25/02/2022	04/04/2022	05/02/2022	ASSPE e Chefes de Cartório	Agendado



3. ACOMPANHAMENTO DE MARCOS

MARCO	DATA DE REALIZAÇÃO		RESPONSÁVEL/ SETOR	STATUS
	ESPERADA	CUMPRIDA		
Projeto Piloto: visitas às comunidades caiçaras de Bonete e Castelhanos em Ilhabela – ZE 132 São Sebastião	Até 25/02/2022	14 a 16/03/2022	ASSPE e Chefes de Cartório	Concluído
Elaboração dos Planos de Ação para comunidades caiçaras de Bonete e Castelhanos em Ilhabela – ZE 132 São Sebastião	Até 04/04/2022	23/03/2022	ASSPE e ZE 132 São Sebastião	Concluído
Abertura de locais de votação em Bonete e Castelhanos	-	16/03/2022	Chefe de cartório	Concluído
Atendimento itinerante para transferência de eleitoras e eleitores para novo local de votação - Castelhanos	11 a 12/04/2022	-	ZE 132 São Sebastião	Agendado
Atendimento itinerante para transferência de eleitoras e eleitores para novo local de votação - Bonete	18 a 20/04/2022	-	ZE 132 São Sebastião	Agendado
Reabertura do Posto de Atendimento em Ilhabela	-	-	ZE 132 São Sebastião	Em andamento – SEI 0012310-88.2022.6.26.8132
Confirmação do apoio da Polícia Militar para transporte das urnas, material de eleição e pessoas necessárias para os dias do pleito, via helicóptero	-	25/03/2022	Presidência e Comando Geral da Polícia Militar	Concluído



4. ANÁLISES ESPECÍFICAS

Inicialmente, cabe relatar que a realização das visitas aos locais escolhidos para o Projeto Piloto teve por objetivo oitiva das necessidades dos eleitores e eleitoras e verificação das condições de acesso e infraestrutura local, a fim de promover a inclusão político eleitoral das pessoas dessas comunidades mediante eventual abertura de novos locais de votação ou, ao menos, mediante disponibilização de transporte de eleitores, por força do artigo 21, parágrafo único, da Resolução 23.669/2021 do Tribunal Superior Eleitoral.

As visitas ocorreram nos dias 14 a 16 de março de 2022, ao Cartório Eleitoral de São Sebastião, ao Posto de Atendimento desativado e às comunidades caiçaras

localizadas no município de Ilhabela, sob jurisdição da ZE 132 – São Sebastião. As visitas foram realizadas por servidoras e servidores desta Secretaria juntamente com o Chefe de Cartório e servidor da ZE 132 – São Sebastião, com apoio da Prefeitura de Ilhabela e da Fundação Florestal. Oportuno destacar a dificuldade de acesso às comunidades, sendo que o acesso à Castelhanos requer transporte por veículos com tração 4x4 para a estrada de terra de 15km, os quais foram fornecidos pela Fundação Florestal e pela Prefeitura de Ilhabela, e o acesso à Bonete requer caminhada de 12km em trilha na mata, ou transporte por embarcação, que também foi fornecida pela Prefeitura de Ilhabela.

No dia 14 de março foi realizada visita ao cartório Eleitoral de São Sebastião, e, após travessia por balsa para a Ilhabela, foi visitado o local em que funcionava o Posto de Atendimento (desativado), com ótima infraestrutura para funcionamento.







Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo
**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO E DE ELEIÇÕES**

As seguintes atividades foram realizadas durante o dia 15 de março, com apoio da Fundação Florestal e da Prefeitura de Ilhabela:

a) Ida à comunidade de Castelhanos, via trilha de 15km passando pelo Parque Estadual de Ilhabela, com veículo de tração 4x4, e percurso aproximado de 1h;





b) Visita à escola municipal de Castelhanos, para vistoria como possível local de votação;



c) **Reunião com lideranças** locais para oitiva de suas necessidades eleitorais, tendo sido unanimemente relatada a dificuldade de ida aos locais de votação em dia de pleito, em razão da imprescindibilidade de transporte especial, e das condições da estrada de terra (não transitável a depender das chuvas);





Durante o dia 16 de março foi dado prosseguimento às visitas agendadas, com apoio da Prefeitura de Ilhabela, para realização das seguintes atividades:

- a) Ida à comunidade de Bonete, via embarcação, e percurso aproximado de 1h;





b) Visita à escola municipal de Bonete, para vistoria como possível local de votação;



c) Visita ao espaço utilizado na comunidade como heliporto para situações emergenciais;



d) **Reunião com lideranças** locais para oitiva de suas necessidades eleitorais, tendo sido unanimemente relatada a dificuldade de ida aos locais de votação em dia de pleito, em razão da dificuldade de caminhada pela trilha na mata de 12km, da sujeição do transporte por embarcação às condições de tempo e de mar, e do alto custo para o transporte (aproximadamente 200 reais), razão pela qual declararam os moradores ser mais viável o pagamento de multa eleitoral por ausência às urnas;



e) Reunião com Secretário de Governo do município de Ilhabela, na Prefeitura, para divulgação do projeto e tratativas sobre as necessidades eleitorais das comunidades caiçaras e eleitorado local, ocasião em que foi informada a disponibilização de três servidoras municipais para auxílio no Posto de Atendimento de Ilhabela.



Após retorno a São Paulo, foi dado início à estruturação dos Planos de Ação por esta Assessoria de Planejamento em conjunto com servidores da ZE 132 – São Sebastião, tendo sido definidas as seguintes medidas durante reunião virtual realizada em 23 de março:

1) **Posto de Atendimento de Ilhabela:** diante da alta demanda do eleitorado local com dificuldade de deslocamento diário e posição estratégica da localidade para distribuição das urnas no dia da eleição, bem como em virtude do auxílio disponibilizado pela Prefeitura designando três servidoras municipais, decidiu-se pela **reabertura do Posto de Atendimento**.

2) **Comunidade caiçara de Castelhanos:** diante da dificuldade externada pelo eleitorado local para exercício do voto, e tendo em vista a existência de escola com ótima infraestrutura, decidiu-se pela **abertura de local de votação na Escola Municipal de Castelhanos, com atendimento presencial itinerante nos dias 11 e 12 de abril de 2022** (mediante campanha intensiva de

divulgação da ação) para alistamento e transferência de local de votação.

3) **Comunidade caiçara de Bonete:** diante da dificuldade externada pelo eleitorado local para exercício do voto, e tendo em vista a existência de escola com ótima infraestrutura, decidiu-se pela **abertura de local de votação na Escola Municipal de Bonete, com atendimento presencial itinerante nos dias 18 a 20 de abril de 2022** (mediante campanha intensiva de divulgação da ação) para alistamento e transferência de local de votação.

Por fim, pode-se concluir que as visitas aos locais abrangidos pelo Projeto Piloto e o diálogo aberto e direto com as pessoas impactadas é de grande importância para conhecimento dessas realidades e as consequentes tomadas de decisões necessárias à estruturação dos Planos de Ação, visando à efetiva Inclusão Político Eleitoral a que almeja o presente Projeto.



5. HISTÓRICO

VERSÃO	DATA	RESPONSÁVEL	DESCRIÇÃO
1.0	01/04/2022	Caroline Cavarzere	Elaboração do Relatório
2.0	03/04/2022	Luna Chino	Revisão