



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

## TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO

Processo SEI Principal nº:	0052915-16.2024.6.26.8000
Processo SEI Auxiliar nº	0057841-40.2024.6.26.8000
Procedimento de contratação:	Edital TJ/SP n.º 296/2023 (doc. 5553595)
Contratada:	FK Grupo S/A.
Objeto:	Cadeira giratória
Nota de Empenho nº:	1831/2024 (RAJ 06)
Prazo para a entrega:	40 dias corridos, contados a partir da assinatura do contrato (subitem 5.1, da cláusula 5, do anexo I, do Termo de Referência do Edital nº 296/2023 (doc. 5553595, fl. 40)
Data da Assinatura do contrato:	06/12/2024 (doc. 6211593)
Data de vencimento da obrigação:	17/01/2025
Pedido de Prorrogação do prazo solicitado em 09/01/2025	14/02/2025

Atestamos o recebimento do objeto contratado, conforme condições indicadas a seguir:

DANFE nº	Zona Eleitoral	Data da entrega	Valor	Dias de atraso	Doc. Termo Provisório
158191 (doc.6345275)	135	05/02/2025	R\$ 1.563,60	17 dias de atraso	6347324
158193 (doc. 6345520)	139	04/02/2025	R\$ 4.664,00	16 dias de atraso	6345534
158184 (doc. 6347098)	22	06/02/2025	R\$ 1.166,00	18 dias de atraso	6347109
158186 (doc. 6347537)	108	05/02/2025	R\$ 1.563,60	17 dias de atraso	6347550
158666 (doc. 6351311)	81	07/02/2025	R\$ 1.166,00	19 dias de atraso	6351335
158667 (doc. 6351368)	204	07/02/2025	R\$ 2.915,00	19 dias de atraso	6351377
158664 (doc. 6360934)	032	11/02/2025	R\$ 1.166,00	23 dias de atraso	6360936
158870 (doc. 6362307)	013	12/02/2025	R\$ 2.915,00	24 dias de atraso	6362397
158867 (doc. 6368966)	121	12/02/2025	R\$ 8.374,20	24 dias de atraso	6368972
158665 (doc. 6377941)	050	18/02/2025	R\$ 2.921,71	30 dias de atraso	6377981
		Total	R\$ 28.415,11		

Os materiais foram entregues de forma descentralizada, na quantidade e qualidade exigidas, sendo devidamente conferidos e atestados pelos Cartórios.

Eventuais atrasos na entrega dos materiais foram considerados na tabela supra, se a Administração não considerar a prorrogação do prazo. Entretanto, no caso da aceitação da prorrogação, considerar-se-á o prazo para a entrega em 14/02/2025, e, apenas a última entrega da nota fiscal, documento nº 158665, em 18/02/2025, houve o atraso de 2 (dois) dias.

Declaramos, em caráter definitivo, a fiel e perfeita execução do objeto a que se refere o contrato em epígrafe, emitindo o presente TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO, com eficácia liberatória de todas as obrigações do contratado, exceto as garantias legais (art. 73, § 2º, da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993), bem como autorizamos a restituição de todas as garantias e/ou cauções prestadas, ressalvada a eventual incidência de multa moratória.

São Paulo, 19 de fevereiro de 2025.

**Membros da comissão de recebimento de materiais  
Fiscal e suplente da ARP / Contrato**

Juarez Vieira Pinheiro

Cláudia Kiyoko Higuti

**SEÇÃO DE ACOMPANHAMENTO DAS AQUISIÇÕES**



Documento assinado eletronicamente por **CLAUDIA KIYOKO HIGUTI, TÉCNICA JUDICIÁRIA**, em 19/02/2025, às 15:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **JUAREZ VIEIRA PINHEIRO, CHEFE DE SEÇÃO**, em 19/02/2025, às 15:23, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-sp.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **6382177** e o código CRC **3DF25BAE**.