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APRESENTACAO

O primeiro Plano Diretor de Tecnologia da Informag&o - PDTI (2013-2016) foi
elaborado por equipe da Secretaria de Tecnologia da Informacdo com base no
plano do Tribunal Superior Eleitoral, tendo sido instituido, na ocasiao, por meio
da Resolugcao TRE-SP n° 280/2013.

Conforme padronizacdes dos 6rgdos reguladores, em especial do Conselho
Nacional de Justica — CNJ (Resolucdo 211, de 15 de dezembro de 2015), o
Tribunal Regional Eleitoral de Sdo Paulo incorporou a palavra “Comunicacao”
ao termo “Tecnologia da Informacéo” representando a comunicacdo de dados.
Desta forma, passamos a utilizar a expressdo “Tecnologia da Informacéo e
Comunicagdo”, tanto no plano tatico (Plano Estratégico de Tecnologia da
Informacdo e Comunicacéo — PETIC) como no plano operacional (Plano Diretor

de Tecnologia da Informacao e Comunicacéao — PDTIC).

O PDTIC é importante instrumento de diagndstico, planejamento e gestdo de
pessoas, de processos de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo, de modo
a atender as necessidades de tecnologia da informacédo e de comunicacéo de

um orgao em um periodo determinado.

O periodo de abrangéncia do Plano Diretor de Tecnologia da Informacédo e
Comunicagdo — PDTIC é de dois anos (2017-2018), tendo sido propostos, na
versao inicial do documento, a Programacao de Ac¢bes e Iniciativas da STI, o
Plano de Contratacdes de Solucdes de TIC e o Plano de Capacitacao Técnica

da STI, todos para o0 ano de 2017.

Esta nova versao do PDTIC apresenta a Programacao de A¢des e Iniciativas da
STI, o Plano de Contratagbes de Solucdes de TIC e o Plano de Capacitagéo

Técnica da STI, desta vez para o ano de 2018.
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INTRODUCAO

Os orgaos de controle externo e reguladores, como o Tribunal de Contas da
Unido — TCU, por meio de seus Acérdaos, o Conselho Nacional de Justica —
CNJ, por meio de Resolucdes, vém exercendo papel fundamental na definigcdo
de estratégias para a tecnologia da informacéo e comunicacdo, demonstrando o
valor destas como elemento estratégico para a consecucao das atividades de

negocio dos 6rgaos publicos.

A Resolucdo CNJ n° 211, de 15 de dezembro de 2015, que instituiu a Estratégia
Nacional de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo do Poder Judiciario
(ENTIC-JUD), estabeleceu critérios e requisitos de nivelamento nacional da TIC

nos seguintes dominios:

- governanca e gestdo de TIC (politicas e planejamento, estruturas

organizacionais e macroprocessos, e pessoas);

- infraestrutura de TIC (sistemas de informacéo, integracdo de sistemas e

disponibilizacdo das informacdes, e nivelamento tecnoldgico).

Para atendimento aos critérios estabelecidos e conforme o §1° do art. 29 da
referida resolucdo, este Tribunal elaborou Plano de Trabalho com cronogramas

e responsaveis pelo cumprimento de todos os requisitos.

Assim, além do alinhamento estratégico ao Plano Estratégico Institucional e ao
Plano Estratégico de TIC — PETIC do TRE-SP, este PDTIC também teve de
considerar, na medida do possivel, as recomendacdes e determinacgdes

preconizadas pelos referidos érgaos.

Durante sua vigéncia, sera possivel efetuar o acompanhamento das suas acdes

e iniciativas previstas, bem como a aplicacdo dos recursos.
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TERMOS E ABREVIACOES

CNJ — Conselho Nacional de Justica

CDTIC — Comité Diretivo de Tecnologia da Informacdo e Comunicacgao

CETIC — Comité Executivo de Tecnologia da Informag&o e Comunicagéo

CGSI — Comité Gestor de Seguranca da Informacao

CTSI - Comité Técnico de Seguranca da Informacéo

ENTIC-JUD - Estratégia Nacional de Tecnologia da Informacdo e Comunicacao
do Poder Judiciario

EquiSoft — Gestao de Equipamento e Software

ETIR — Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes
Computacionais

GovTIC — Governancga de TIC

GTSTIC — Grupo Técnico de Continuidade dos Servicos de TIC

InfraTIC — Gestao de Infraestrutura de TIC

PDI — Plano de Desenvolvimento Individual

PDTI — Plano Diretor de Tecnologia da Informacao

PDTIC — Plano Diretor de Tecnologia da Informacdo e Comunicacgao

PETIC — Plano Estratégico de Tecnologia da Informagé&o e Comunicagao

PJE — Processo Judicial Eletrénico

Sist — Desenvolvimento e implantagao de sistemas

STI — Secretaria de Tecnologia da Informacéo

STIC — Solucéo de Tecnologia da Informagéo e Comunicacao

Suporte — Gestédo de Suporte Operacional

SWOT - (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) - Forcas, Fraquezas,
Oportunidades e Ameacas)

TCU — Tribunal de Contas da Uniao

TIC — Tecnologia da Informacgé&o e Comunicacéo

TRE/SP — Tribunal Regional Eleitoral de S&o Paulo
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METODOLOGIA APLICADA

A metodologia utilizada para a elaboracdo do PDTIC foi uma verséo reduzida do
Manual do processo de elaboracdo do Planejamento Estratégico de TIC,

instituido pela Portaria 130/2015, composta por trés fases:

- Fase 1 - Preparacao , que representou o planejamento das atividades:
1.1. Propor periodo de abrangéncia do PDTIC e equipe PDTIC;

1.2. Propor metodologia de elaboragéo do PDTIC;

1.3. Identificar e reunir documentos de referéncia;

1.4. Elaborar Plano de Trabalho;

1.5. Submeter Plano de Trabalho ao Comité Diretivo de TIC - CDTIC;
1.6. Aprovar Plano de Trabalho.

A fase de “Preparacédo” foi formalizada com a aprovacéao do Plano de Trabalho

pelo Comité Diretivo de TIC.

- Fase 2 — Diagnostico , cujo objetivo foi compreender a situacdo atual da Tl e
das areas do TRE-SP para identificar as necessidades que se espera resolver:
2.1. Levantar necessidades de TIC;

2.2. Avaliar Resultados do PDTI anterior;

2.3. Analisar Referencial Estratégico da STI;

2.4. Avaliar necessidades de TIC;

2.4. Consolidar necessidades de TIC (inventario de necessidades).

- Fase 3 — Construcao , na qual as informacgdes obtidas foram consolidadas e o
novo plano foi elaborado:

3.1. Propor Programacéo de Ac¢des e Iniciativas da STI;

3.2. Propor Plano de Contratactes de Solucdes de TIC;

3.3. Propor Plano de Capacitagdo Técnica da STI;

3.4. Elaborar minuta do PDTIC e da Resolucéo;
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3.5. Por fim, a STI submeteu ao Comité Diretivo de TIC a minuta de Resolugéo,
o PDTIC, a Programacédo de Acdes e Iniciativas e, finalmente, os Planos de

Contratacdes e de Capacitacdo Técnica

Abaixo, o fluxo dos trabalhos:

do TRE-SP

\

[ 1.3. Identificar e reunir i

documentos de
referéncia

)T.

-

Equipe PDTIC

L4

1.2. Propor metodelogia
de elaboragio do POTIC

T

" ik Propor periodo de

abrangéncia do PDTIC e
aquipe partipante

Elaboracio do Plano Diretor de Tecnologia da Informacio e Comunicacio

|

2.2, Avaliar Resultados do
PDTI anterior

@ Fase 1 - Preparagdo \> Fase 2 - Diagndstico \> Fase 3 - Construgdo
‘@ £ s
= g 1.6, Aprovar Plano de
3 @ Trahalho
5
Revisdo do 3.5 Submeter minutas do
= 1.5. Submeter Plano de PETI\C PDTIC e Resolugio,
(7] Trabalho rQ\ ) Programagac de Agdes e
\‘[/ demais Planos
i i
T e : 3.4, Elaborar
IP.I £ ;rar 2.1. Levantar minutas do POTIC
ano de . i
necessidades de TIC e Resolugio
Trabalho

3.3. Propor Blano
de Capacitagio
Técnica da 5TI

2.3, Analisar
Referencial 3.2. Propor Plano
Estratégico da 571 de Contratagies
de STIC
b
3.1 Propor

2.4, Consolidar
necessidades de TIC

Programagio de
Acdes e Iniciativas

O Plano de Trabalho foi de grande auxilio a condugcdo das etapas, deixando

claro o papel de cada participante, as reunides previstas e 0s prazos de entrega

dos trabalhos.
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

- PETIC TRE-SP (2016-2021);

- Manual do Processo Planejamento Diretor de TIC — GOVTIC,;
- PDTIC TRE-RN (2016-2017);

- PDTIC TRE-ES (2015-2017);

- GUIA DE PDTI DO SISP - Verséao 2.0;

- Resolugdo CNJ N° 211/2015;

- Resolucdo CNJ N° 182/2013.
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ORGANIZACAO DA TIC

7

A Secretaria de Tecnologia da Informagdo é estruturada de acordo com o

seguinte organograma:

SECRETARIA DE
TECNOLOGIA DA

INFORMAGAD
Assisténcia de Planajamanto
1 & Gestin
COORDENADORIA DE COORDENADORIA DE COORDENADORIA DE GAEINETE DA SECRETARIA
INFRA-ESTRUTURA E SISTEMAS ELEITORAIS E SUPORTEE DE TECNOLOGIA DA
DESENVOLVIMENTO LOGISTICA DE URNAS EQUIPAMENTOS INFORMAGAO

SEGAO DE APOIO AS [ SEGAO DE EQUIPAMENTOS

SEGAO DE BANCO DE DADOS ELEICOES | DE INFORMATICA

ASSISTENCIA DE PRODUGAO SEGAO DE CONTROLE DE

E OPERACAO PROCESSAMENTO DO sﬁ%ﬁﬁg&%ﬁf
CADASTRO
SECAO DE I
DESENVOLVIMENTO ASSISTENCIA DE
INFORMAGOES CADASTRAIS SEGAQ DE SUPORTE AD
{ USUARIO
SEGAO DE REDE E
SERVICONES SECAD DE URNAS !
ASSISTEMCIA DE
ELETRONICAS TREINAMENTO E MULTIMIDIA

ASSISTENGIA DE
ADMINISTRAGAC DE
SERVIDORES CORPORATIVOS

Em conjunto com a organizagdo interna da STI, merecem destaque outras

estruturas de apoio e governanca de TIC:

1. Comité de Gestao Estratégica: instituido por meio da Resolucdo TRE/SP n°
213/2009, responsavel pelo monitoramento da execucdo da estratégia, bem
como pela avaliacao dos indicadores e dos resultados associados aos objetivos
estratégicos;

2. Comité Diretivo de TIC - CDTIC: instituido por meio da Resolucdo TRE/SP N°
387/2016, consiste em equipe multidisciplinar integrada por participantes da alta
administracdo, oficialmente designada para deliberar sobre politicas, diretrizes e

investimentos em tecnologia da informag&o e comunicacao;

3. Comité Executivo de TIC - CETIC: instituido por meio da Resolu¢cdo TRE/SP
N° 387/2016, consiste em equipe técnica integrada pelos titulares da Secretaria
e das Coordenadorias da Secretaria de Tecnologia da Informagdo, com as
atribuicdes de sugerir ao CDTIC principios e diretrizes para utilizacdo da TIC no
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TRE/SP, propor planos téticos e operacionais, demandas, indicadores
operacionais, submeter relatérios de analise de riscos, de niveis de servico, de

capacidade, de disponibilidade, planos de acao, replanejamentos, dentre outros;

4. Comité Gestor de Seguranca da Informacgédo — CGSI — da Justica Eleitoral de
Sédo Paulo: instituido pela Portaria n°® 126/15, em atendimento ao art. 9° da
Resolugdo TSE n° 22.780/2008 e ao art. 4° da Resolugdo TRE/SP n° 339/2015,
com a finalidade de acompanhar as diretrizes estabelecidas pela Comisséo de

Seguranca da Informacéo do C. Tribunal Superior Eleitoral;

5. Comité Técnico de Seguranc¢a da Informacdo — CTSI — da Justica Eleitoral de
Sdo Paulo: instituido pela Portaria n°® 127/15, subordinado ao CGSI, em
atendimento ao art. 6° da Resolucdo TRE/SP n°® 339/2015, com as atribuicdes
de elaborar e propor ao CGSI normas e procedimentos, identificar e avaliar as
principais ameacgas que expdem 0S recursos a riscos durante os processos de
mudanca, propor iniciativas para aumentar o nivel da seguranc¢a da informacgéo,
promover processos de gerenciamento de riscos, bem como a elaboragédo do
plano de continuidade, empreender acdes concretas para operacionalizacao

das normas regulamentadas pelo CGSI;

6. Grupo Técnico de Continuidade dos Servicos de TIC — GTSTIC — instituido
pela Portaria N° 144/2016, com as atribuicbes de elaborar e revisar,
periodicamente, a Politica e o Plano de Continuidade dos Servicos de TIC,
efetuar a analise de impacto e riscos, propor medidas de reducdo dos riscos,
incluindo planos de capacitacdo e de divulgacdo, solicitar as unidades deste
Tribunal, o desenvolvimento de planos de resposta e recuperagao, aléem de

respectivos testes.

7. Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes em Redes Computacionais —
ETIR, instituido pela Portaria N° 175/2016, com as atribuicdes de seguir, revisar
e propor melhorias no processo de gerenciamento de tratamento de incidentes
de seguranca da Informacao, receber, classificar, priorizar, analisar, investigar,
elaborar plano de acdo, tratar e encerrar incidentes de seguranca da
Informacédo, propor e testar solu¢cdes para mitigar ou corrigir os problemas
detectados conforme incidentes de seguranca da informacdo, solicitar as

unidades deste Tribunal o desenvolvimento de solu¢cdes para mitigar ou corrigir
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problemas ou falhas detectadas, além de respectivos testes, manter base de
conhecimento atualizada e propor medidas de reducdo dos riscos, incluindo

planos de capacitacao e de divulgacéao.

Para a comunicacdo da governanca de TIC, no ambito interno (intranet), &
utilizado o Portal de Governanca de TIC. No ambito externo, € utilizado o site do
TRE/SP na internet.

Segundo calculos realizados com base no Anexo "Forca de Trabalho de TIC" da
Resolucdo do Conselho Nacional de Justica n° 211/2015, que institui a
Estratégia Nacional de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo do Poder
Judiciario (ENTIC-JUD), seriam necessarios 111 (cento e onze) servidores de
TIC (cargos especializados) no quadro permanente, sendo que temos apenas
54 (cinquenta e quatro) cargos de TIC ocupados, de um total de 56 (cinquenta e
seis). Assim, constata-se a defasagem de 57 (cinquenta e sete) servidores de
cargos especializados de TIC no quadro da STI do TRE/SP.
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CENARIOS

A Andlise SWOT € uma ferramenta utilizada para fazer analise de cenario ou
analise de ambiente, sendo empregada como base para gestao e planejamento
estratégico de uma organizacdo. Trata-se de um método que possibilita verificar
e avaliar os fatores intervenientes para um posicionamento estratégico da

unidade de Tl no ambiente em questdo.!

O termo SWOT € um acrbnimo para forcas (Strengths), fraquezas
(Weaknesses), oportunidades (Opportunities) e ameacas (Threats). As
oportunidades e ameacgas séo originadas do ambiente externo e a organizagao
nao exerce controle sobre elas. Ja as fraquezas e forcas espelham a realidade
interna da organizacéo.

A analise SWOT da STI foi realizada por meio de formulario de pesquisa
enviado aos gestores e servidores. Apés a compilagdo dos dados, o grupo de
trabalho chegou ao quadro abaixo:

Pontos Fortes Oportunidades

Comprometimento Participacdo nos grupos de trabalho do TSE e de
Boas relagdes interpessoais outros Regionais

Superiores acessiveis Auditoria do TCU e fiscalizagdo do CNJ

Iniciativas individuais e isoladas de melhoria dos Demandas da sociedade por melhorias na
processos de trabalhos seguranca e transparéncia do processo eleitoral
Disponibilidade de ferramentas Criacéo de cargos especificos para a Tl

Ameacas

Desconhecimento dos usuérios sobre os servicos
oferecidos pela STI

OouJIaIXa ausiquy

Excesso de demanda para a capacidade atual

SolugBes desenvolvidas por clientes sem
padronizagao

Adogcdo de solugbes de outros Regionais
incompativeis com o ambiente do TRE/SP

Ambiente Interno

A analise do quadro contribuiu para a definicdo da estratégia da STI, ou seja,
para a definicho da sua missdo, visdo, valores, perspectivas e objetivos

estratégicos, vistos a seguir.

1 Ministério do Planejamento, Orgamento e Gestéo
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REFERENCIAL ESTRATEGICO DA STI

MISSAO
E a razdo de ser, quem somos, 0 que fazemos ou deveriamos fazer. A nossa
identidade:

Prover e manter solu¢cdes de Tecnologia de Informacdo e Comunicacao (TIC)
efetivas para que o TRE-SP cumpra sua missao institucional.

VISAO
E o estado futuro que se pretende alcancar, uma espécie de desafio que
fornece um direcionamento na vigéncia do plano:

Ser reconhecida pela qualidade e eficiéncia de seus servigos e solucdes de TIC.

VALORES:
S&o as balizas éticas e morais do TRE-SP, adotados também pela STI:

Etica: atuar com base nos principios da probidade, moralidade, impessoalidade,
legalidade, imparcialidade, autenticidade e integridade.

Transparéncia: valorizar a publicidade e a divulgagcdo dos dados e das
informacdes sobre as atividades da Justica Eleitoral Paulista.

Comprometimento: buscar o envolvimento efetivo de todos (magistrados,
servidores, convocados e voluntarios) na obtencdo dos resultados esperados
pela instituicdo e pela sociedade.

Acessibilidade: oferecer condicbes plenas para que os cidaddos exercam o
direito de votar e serem votados e para que todos tenham acesso aos servigos
prestados pela Justica Eleitoral.

Modernidade: buscar a inovacéo, a celeridade, a seguranca, a eficiéncia e a
competéncia na gestdao visando a plena satisfacdo da Missdo da Justica
Eleitoral de S&o Paulo.

Responsabilidade Social e Ambiental: reconhecer que a responsabilidade
ambiental e social é um valor perene.
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MAPA ESTRATEGICO DA STI

Mapa estratégico € uma representacdo visual da estratégia, evidenciando os
desafios que a STI terd que superar para concretizar sua missdo e visdo de

futuro.

O mapa foi estruturado por meio dos seis objetivos estratégicos distribuidos nas
perspectivas do negdcio da STI, conforme adotado pela STI do TSE: orientacdo
ao cliente de TIC, contribuicdo corporativa, exceléncia operacional e

aprendizagem e inovacgao:

Orientacéo ao cliente de TIC:
1. Primar pela satisfagéo dos clientes de servicos e solugdes de TIC

Contribuicdo Corporativa:

2. Fortalecer a seguranca dos processos internos por meio de solugdes de TIC

3. Prover e ampliar os servicos e as solucoes de TIC que suportam as

demandas dos processos internos

Exceléncia operacional:

4. Garantir a infraestrutura e os recursos tecnologicos adequados as atividades
do TRE-SP

5. Aprimorar os processos de gestao de TIC

Aprendizagem e inovacao:

6. Desenvolver as competéncias necessérias em TIC para o atendimento da
missdo do TRE-SP
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Visdo: Prover & manter solucfes de Temologia de Informagdo & Comuricac3o (TIC) efetivas para que o TRE-SP empra sua missdo instifucional

Valores:

Etia, transparéncia, comprometimento,
A, 0o
responsabilidade social e ambienta),

Fortalecer a sequranca dos
processos intermos por meio
de solugdes de TIC

Prover e ampliar 05 servigos
s solucoes de TIC que
suportam as demandas dos
Processos intermos

Garantir a infraestrutura e
05 recursos tecnologicos
dadequados s atividades do
TRE-SP

Aprimorar os processos de
gestdo de TIC

Desenvolver as competéncias
necessarias em TIC para o
atendimento da missdo do
TRE-SP

Missdo da ST Serreconhecida pela qualidade e efici
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MAPA ESTRATEGICO DO TRE-SP

Descreve a estratégia do TRE-SP através de objetivos relacionados entre si e
distribuidos nas dimensdes (perspectivas) sociedade, procedimentos internos e

recursos:

Garantir os direitos de

cidadania

SOCIEDADE
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ALINHAMENTO ESTRATEGICO

Abaixo, a correspondéncia entre os objetivos do PETIC e os indicados no mapa

estratégico do TRE-SP e do Poder Judiciario:

Macrodesafios do Macrodesafios do
Poder Judiciario TRE-SP

{CN2)
Fortalecimenta da Fortalecimento da
seguranca do seguranca do
processo eleitoral processo eleitoral
Melhoria da Melhoria da
infraestrutura e infraestrutura e
governanca de TIC governanca de TIC
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PRINCIPIOS E DIRETRIZES

Para a adocdo dos principios neste PDTIC foram levadas em consideracao as
recomendacdes e determinagfes do TCU e CNJ, as melhores praticas de

mercado e o proprio contexto da estrutura de TIC do TRE-SP:

- Alinhamento dos objetivos estratégicos as necessidades de negdcio;

- AquisicOes e ContratagOes de Solucdes de TIC precedidas de planejamento e
alinhadas ao PDTIC,;

- Utilizagéo racional dos recursos de TIC;

- Adocgéo de solugdes livres, sempre que estas atenderem as necessidades de
negocio;

- Garantia da seguranca em TIC;

- Melhoria continua dos processos.

As diretrizes referem-se as orientagfes internas para garantir a efetividade das
acOes do PDTIC:

- Promover a Governancga de TIC no ambito do TRE-SP;

- Garantir que as propostas or¢camentarias de TIC estejam alinhadas aos
objetivos de negécio;

- Promover a capacitacao técnica dos servidores da STI;

- Substituir os equipamentos de TIC antes de atingirem a obsolescéncia visando
manter a infraestrutura de TIC adequada as necessidades da instituicao.
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PLANOS DERIVADOS DO PDTIC

Da anélise das necessidades de TIC foi elaborada a Programacéo de Acdes e
Iniciativas, para as quais foram levantadas, em alguns casos, necessidades de
aquisicbes e de capacitacdo técnica. Dessa forma, foram acrescentados ao
PDTIC outros planos complementares:

- Anexo Il - Programacao de Acoes e Iniciativas da STI — 2017/ 2018;
- Anexo Il - Plano de Contratacdes de Solucdes de TIC — 2017/ 2018;

- Anexo IV - Plano de Capacitagdo Técnica da STl — 2017/ 2018.

1 - Programacdes de Ac¢des e Iniciativas da STI 2017 /2018

As Programacdes de Acdes e Iniciativas da STI foram organizadas nas

seguintes areas ou temas:

- Biometria, abrangendo as ac¢fes e iniciativas referentes a implantacdo das
Centrais de Atendimento e Postos nas Unidades do Poupatempo;

- Eleicbes, abrangendo as acdes, iniciativas e projetos com o objetivo de
garantir que os procedimentos referentes as Eleicbes sejam executados

conforme as boas préticas e dentro dos padrées de seguranca desejados;

- Gestdo de Equipamento e Software (EquiSoft), visando manter e ampliar o

parque computacional e os softwares de microinformatica;

- Governanca de TIC (GovTIC), abrangendo as ac¢des, iniciativas e projetos com
0 objetivo de aprimorar os métodos de trabalho da TIC e elevar a maturidade

em gestao e governanca de TIC;

- Gestdo de Infraestrutura de TIC (InfraTIC), visando manter e ampliar a

capacidade e disponibilidade dos servicos de TIC;

- Desenvolvimento e implantacéo de sistemas (Sist), visando o desenvolvimento

de novas ferramentas ou modernizacao das solucdes existentes;

- Gestdo de Suporte Operacional (Suporte), visando manter e aperfeicoar o

suporte técnico de 1° e 2° niveis.
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2 - Planos de Contratactes de Solugcbes de TIC -20 17/2018

A Resolugdo CNJ N° 182/2013, em seu art. 2°, inciso XXI, define Plano de
Contratacdes de Solucdes de TIC — STIC — como um: “conjunto de contratacdes
de Solucédo de Tecnologia da Informacdo e Comunicacdo a serem executadas
com base no PDTIC do 6rgéao”. O Art. 7° alinha o referido plano ao PDTIC:
O Plano de Contratacdes de STIC do 6rgédo devera ser elaborado no exercicio
anterior ao ano de sua execucdo, pela Area de Tecnologia da Informacéo e
Comunicacdo, em harmonia com o seu Plano Diretor de Tecnologia da Informacao
e Comunicacao (PDTIC), de modo a incluir todas as contratacdes necessarias ao
alcance dos objetivos estabelecidos nos planejamentos do 6rgéo e de TIC.
Os Planos de Contratacfes de Solucdes de TIC — 2017/ 2018 foram elaborados
com base nas propostas orcamentarias e nas necessidades de TIC levantadas
para o periodo. Entretanto, sabe-se do provavel surgimento de novas
demandas e da necessidade de revisao destes documentos ao longo do ano.

3 - Planos de Capacitacdo Técnica da STI—2017/20 18

Os Planos de Capacitacédo Técnica da STI — 2017/ 2018, alinhados ao Objetivo
Estratégico 6: Desenvolver as competéncias necessarias em TIC para o
atendimento da missdo do TRE-SP, foram elaborados com base nas
necessidades de capacitacdo técnica levantadas apos a consolidacdo das

Programacoes de Acdes e Iniciativas da STI.
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ACOMPANHAMENTO DO PDTIC

O Comité Executivo de TIC — CETIC — acompanhara a implantacdo das acdes e
iniciativas previstas no PDTIC por meio do indicador “indice de implantac&o das

Acdes e Iniciativas da STI”, trimestralmente, cuja ficha se encontra no Anexo |.
O indicador sera calculado trimestralmente por meio da formula:

Qaii/Qaip

Obs.:

Qaii - Quantidade de Ac¢des e Iniciativas implantadas para o periodo.

Qaip - Quantidade de Ac0es e Iniciativas previstas para o periodo.
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ANEXO | — INDICE DE IMPLANTACAO

Macrodesafio TRE-SP:
Melhoria da infraestrutura e governanga de TIC

Diretrizes estratégicas PETIC:
Aperfeigoar as préaticas de aprimoramento continuo da Governanga e da Gestéo de TIC

Perspectiva:
Exceléncia operacional

Objetivo estratégico PETIC:

Aprimorar os processos de gestdo de TIC

0 que mede

Quantidade de Agdes e Iniciativas previstas no PDTIC para o periodo e
que foram efetivamente implantadas .

Para que medir

Para aferir a efetividade das ages e iniciativas previstas.

Quem mede CETIC

Quando medir Trimestral
Qaii.
Qaip
onde:

Formula

Qaii - Quantidade de Agdes e Iniciativas implantadas para o periodo

Qaip - Quantidade de Agdes e Iniciativas previstas para o periodo

Obs.: as quantidades sdo cumulativas dentro do ano; entdo, no 1° trimestre, sera
considerado apenas o 1° trimestre; no 2° trimestre, serdo considerados o 1° e 2° trimestres;
no 3° trimestre serdo considerados os 1°, 2° e 3 trimestres e, no 4° trimestre, serdo
considerados os 1°, 2° 3° e 4° trimestres.

Meta T

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
2017 2017 2017 2017
0,5 0,6 0,7 0,9

1° Trimestre 2° Trimestre 3° Trimestre 4° Trimestre
2018 2018 2018 2018
0,6 0,7 0,8 0,95
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ANEXO Il - PROGRAMACOES DE ACOES E INICIATIVAS DA STI

A) Programacao de Ac¢oes e Iniciativas da STI - 2017:

.| Necessida .
Prioridade Complexi Necessida

Area Objetivo (baixa dade de

Responséa Inicio Término | Estratég PO (baixa, . de
 ex média ou o Capacitag -

vel ico média ou 0/ Adquisicéo/

alta) alta) ano ano

Acéo/ Projeto/ Descricao/ Area

*x
Temas Iniciativa Justificativa Demandante

Montagem de centrais de
biometria para a

1 | Biometria | Mplantar Centrais _expanséo da coleta st | CSECIDN an17 | dezin7 | 14 Alta Baixa N&o 2016 | Concluida.
Biométricas biométrica no estado de Csu
Sao Paulo e alcance de
meta proposta pelo TSE.
Elaborar estudo
visando a
implantacdo da
ferramenta Moodle Melhoria na
2 Eleicdes | como plataforma para disponibilizacéo de ScEle ScEle jan/17 | dez/17 1 Alta Média Nao Nao Concluida.
disponibilizacdo do instru¢des aos Cartdrios.
passo a passo e
comunicagdo com o0s
Cartorios.
Implantar Para atendimento ao CID/CSE/
3 GovTIC Gerenciamento de PETIC STI Csu/ fev/17 | nov/17 15 Média Média Nao Nao Concluida.
Demandas ) AstPG
4 InfraTIC | Implantar PJE Para ateTngl'Eme”to ao STI CIDICSE | fevil7 | jun/17 4 Alta Média N&o N&o Concluida.
Divulgar Préticas de .
5 InfraTIC | Seguranca da Para atendimento ao STI STUSGP | abr/17 | sev17 2 Média | Média N&o N&o Concluida.

z PETIC.
Informacéo

Substituicdo do

Discoverer por
Elaborar estudo para .
ferramenta livre e com

6 InfraTIC | Implantacéo de recUrsos exiras para CID SCBD jan/17 | out/17 3 Alta Média Nao Nao Concluida.
consultas Apex P

desenvolver aplicages
web departamentais.

Implantar Gestéo de

Incidentes Para atendimento ao
7 InfraTIC | relacionados a PETIC STI CID jan/17 | jul/17 2 Média Média Nao Nao Concluida.
infraestrutura de rede

e datacenter
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Temas*

Acaol Projeto/

Iniciativa

Descrigao/
Justificativa

Area
Demandante

Area
Responséa
vel

Inicio

Objetivo

Término | Estratég

ico**

Prioridade
[(CEDEN
média ou
alta)

Complexi
dade
(baixa,
média ou
alta)

Necessida

de
de

Capacitac

ao/
ano

Necessida

de
de

ano

Adquisicéo/

Elaborar estudo para
implantacao da
verséo 3 do Moodle Atualizar ambiente de
8 sist | gom intedracao da aprendizagem visando CSE ASTTME 1 a1z | juin7 | 1,234 | Ala Alta NZo N0 Concluida.
ase de usuarios melhorias para os ScRS
com o SGRH e usuérios de TIC.
maodulo de
certificados ja incluso
Implantar processos
9 Suporte _de gerenciamento de Para atendimento ao STI AstPG jan/17 | mar/17 1 Média Média N&o N&o Concluida.
incidentes, problemas CNJ.
e requisicbes
Elaborar e implantar
Politica de Backup Para atendimento ao
10 InfraTIC alinhada a Politica de CNJ STI CID abr/17 | dez/17 2 Média Média Néo N&o Concluida.
Seguranga da )
Informacéo
Atualizar framework | Otimizar a documentagao
11 Sist de desenvolvimento | no desenvolvimento de CID ScDv jan/17 jul/a7 3,4 Média Média Né&o N&o Concluida.
padrédo sistemas.

B) Programacao de Agoes e Iniciativas da STI - 2018:

Temas*

Acéo/ Projeto/

Iniciativa

Descrigao/
Justificativa

Area
Deman
dante

Area
Respon
savel

Inicio

Término

Previsto

Prioridad

Objetivo
Estraté-
gico**

e
(baixa,

média ou

Elc)]

Complex
idade
(baixa,
média ou
alta)

Necessi- Necessi
dade -dade

de

de

Capacitacd Aquisic

o/

ao/

Mapeamento dos trabalhos
N ScNT/
Mapear processos de referentes a testes referentes a Sesu /
Biometria apear p biometria, elaboracao de instruges, ScNT fev/17 dez/18 5 Alta Média Nao Nao
1 Biometria - : ~ ScPCad/
responsabilidades, divulgacéo e
ScEl
suporte.
Elaborar estudo para
2 | Biometria | nstalacdo de rede wireless | Testar uso de tecnologia de rede sem | g ps | gers | few17 | dez/18 4 Média Alta N&o N&o
em Centrais de atendimento | fio para atendimento biométrico.
(Piloto)
3 |Eleicoes | Mapear os Sistemas Mapeamento dos processos e SeNT | SNT/ | sey17 | deznns 5 Alta Média N&o N&o
Eleitorais definigbes de responsabilidades ScSuU /
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Item

Temas*

Acéo/ Projeto/

Iniciativa

Descrigao/
Justificativa

Area

Deman

dante

Area
Respon
savel

Inicio

Término
Previsto

Objetivo
Estraté-

gico**

Prioridad
e
(baixa,
média ou
alta)

Complex

idade
(baixa,

média ou

alta)

Necessi -

dade
de

Necessi
-dade

de

Capacitacd Aquisi¢

o/
ano

ao/
ano

referentes aos sistemas. ScEle
Necessidade de elaborac¢édo de novo
. projeto, de acordo com consulta
4 EquiSoft Elaborar'novo prOJeto d? prévia aos usuarios, para ScEl ScEl fev/17 jul/18 1,4 Média Média Nao Nao
outsourcing de impressao - ! . =
continuidade do servigo de impresséo
departamental.
Implantar o Processo de
5 GovTIC Gerenciamento de Projetos Para atendimento ao PETIC. STI AstPG jan/17 mar/18 5 Média Média 2017 N&o
de TIC
6 GovTIC Revisar PETIC Para atendimento ao PETIC. STI AstPG jul/az mar/18 5 Média Média Né&o Né&o
7 | Govric | El@borar questionario de Para atendimento ao PETIC. STI AstPG | julil7 | mar/18 5 Média Média Nzo Nzo
autoavaliacéo
8 |Govric |ElaborarPlanode Gestaode | b, iondimento ao TCU. STI AsStPG | jan/17 | julis 2,45 Alta Alta 2017 Néo
Riscos de TIC
Implantar Gest&o de Ativos . CID/CSE - - = =
9 GovTIC de Informacio Para atendimento ao TCU. STI /CSU abr/17 dez/18 4 Média Média Nao Nao
Elaborar Plano de Resposta CIDICSE
10 InfraTIC aos Riscos de Seguranca da | Para atendimento ao TCU e CNJ. STI /CSU jan/17 dez/18 2 Média Alta 2017 Néao
Informacéo
Elaborar estudo para Aql_Jisi(;ao de softwares a serem _
11 |infraTIC | aquisicdo de softwares de | Utilizados pelas areas responsaveis | g\ | CID/ | 5517 | 501 2.4 Alta Alta 2018 2018
sequranca pela Seguranca da Rede e CSE
9 ¢ Continuidade dos Servicos de TIC.
Elaborar estudo para
12 |infratic | Mplantacdo de Unificagdo dos Bancos de Dados CID | SCBD | ago/17 | mar/1s 3 Média Alta 2017 N&o
gerenciamento de bancos MySQL de diversas aplicagdes.
MySQL
Efetuar o Uparade do Oracle Atualizagdo da versdo do Oracle
13 InfraTIC Database 122 Database de 11G para 12c para STI SCBD fev/17 dez/18 4 Alta Alta 2017 2017
melhorar a seguranca.
Substituir servidores de . -
14 InfraTIC banco de dados Oracle da Aumentar a disponibilidade dos = CID SCBD/ jan/17 mar/18 3,4 Alta Alta N&o 2017
= bancos de dados de homologacéo, SCRS
Sede Il (Dr. Falcéo) . o
desenvolvimento e replicacao.
Elaborar estudo para Migracédo do dominio dos
migragao do dominio da rede | computadores das Zonas Eleitorais e ScNT/ | . .
15 InfraTIC dos Cartérios e Centrais de Centrais de atendimento para o CSE ScRS jan/17 mai/18 4 Alta Alta 2017 2017
Atendimento dominio TRE-SP.
16 |InfraTic | E'@borar estudo para Redugéo do custo de manutengdo do | o co | jui7 | juns 3,4 Média Alta 2017 2017
instalacdo de rede wireless cabeamento e aquisicdo de material.

Plano Diretor de TIC (2017-2018) — Verséo 2.1

pag. 27



Item

Temas*

Acéo/ Projeto/

Iniciativa

nas Sedes

Descrigao/
Justificativa

Inicio

Término
Previsto

Objetivo
Estraté-
gico**

Prioridad
e
(baixa,
média ou
alta)

Complex
idade
(baixa,
média ou
alta)

Necessi -

Capacitaca
o/
ano

Necessi
-dade
de
Aquisic
ao/

17

InfraTIC

Elaborar estudo para revisao,
redistribuicéo e padroniza¢édo
do ambiente de servidores de
producéo, homologacéo e
desenvolvimento

Padronizar e otimizar o ambiente de
virtualizacao.

CID

ScRS

fev/17

abr/18

Alta

Alta

18

Sist

Migrar o Sistema PAD para
verséo 2.x

Disponibilizar melhorias introduzidas
no Sistema PAD.

STI

CID

jan/17

mar/18

1,2,45

Média

Média

19

Sist

Revisar e aperfeicoar a
Metodologia de
Desenvolvimento de
Sistemas (PRODUS) para
adequacéao aos requisitos da
ENTIC-JUD

Para atendimento ao PETIC e CNJ.

CID

ScDv

jun/17

abr/18

3,4

Média

Alta

20

Suporte

Elaborar estudo para
implantacao de
gerenciamento de conteddo
para o Site de Apoio ao
Usuério - SAU, visando maior
agilidade e controle das
atualizacdes de contetdo

Maior agilidade e controle das
atualizagdes de contelido.

CSE

AstTM

mai/l7

dez/18

1,2,3,4

Alta

Alta

2017

21

Suporte

Elaborar estudo para
gravacgéo de video aula,
visando disponibilizacao de
material instrucional relativos
a atividades operacionais
como Biometria e também
para o ambiente de
aprendizagem (EAD)

Permitir a disponibilizacdo de material
instrucional relativos a atividades
operacionais como Biometria e
também para o ambiente de
aprendizagem (EAD).

CSE

AstTM

jan/17

dez/18

12,34

Média

Média

2017

22

InfraTIC

Garantir parque de
equipamentos servidores
suficientes para atender as
necessidades de
processamento de dados dos
sistemas e servigcos

do 6rgéo, com
comprometimento médio de
até 80% de sua capacidade
maxima, e em ndmero
adequado para garantir
disponibilidade em caso de
falha dos equipamentos

Garantir disponibilidade em caso de
falha dos equipamentos, conforme
Plano de Trabalho CNJ item 3.1.10

CID

ScRS

2017

dez/18

3,4

Média

Alta

2017/
2018
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Item

Temas*

Acéo/ Projeto/

Iniciativa

Descrigao/
Justificativa

Area
Respon
savel

Inicio

Término
Previsto

Objetivo
Estraté-
gico**

Prioridad
e
(baixa,
média ou
alta)

Complex

idade
(baixa,

média ou

alta)

Necessi -

Capacitaca

o/

Necessi
-dade

de

Aquisic

ao/

Revisdo das velocidades dos
links de comunicagéo de
dados que interligam as
23 |InfraTIC | unidades com a sede do conforme Plano de Trabalho CI CID | ScRS | 2017 | dezis | 3.4 Média | Média Néo Néo
TRE-SP e das tecnologias o
utilizadas para adequacéo as
novas demandas
24 |InfraTIC | Atualizar o Redmine ;’;’Jrgﬂgg o 'S”Sta'agao de plug-ins AStPG | AStASC | Jan/18 | Abr/18 3,4 Média | Baixa N&o N&o
Complementar estudo para Migracéo do dominio dos
migrag&o do dominio da rede | computadores das Zonas Eleitorais e ScNT/ x x
25 InfraTIC dos Cartérios e Centrais de Centrais de atendimento para o CSE ScRS Jan/17 dez/18 4 Alta Alta Néo Néo
Atendimento dominio TRE-SP.
Elaborar estudos para Aquisicdo de computadores com CSE/
26 InfraTIC implantacdo do Windows 10 | processadores que s6 funcionam CSE cIb Out/17 jul/18 4 Alta Alta N&o N&o
na Secretaria com o SO Windows 10.
Estudos para elaboragéo e . le d
. mapeamento de processo de Aprlmoramen_tc; € fontrq e gs CSE ScEl Fev/18 18 4 Médi Médi N N
27 EquiSoft : = processos existentes, visando c ev, ago. édia édia ao ao
trabglho para alienagdo de principalmente as a¢des de auditoria
equipamentos
Realizar as associagGes dos | Pré-requisito para o Gerenciamento ciD/
28 InfraTIC Itens de Configuragéo no de Configuracédo e Gerenciamento de STI SRS Jan/18 dez/18 3,4 Média Alta Nao Nao
SDM Mudancas
Classificar os Ativos de . N CID/CSE - = =
29 GovTIC Informagéo Em atendimento a PSI STI /CSU Jul/18 dez/18 45 Média Alta Nao Nao
Estabelecer Processo de
Gestao de Riscos de Ativos . N CID/ICSE - = =
30 GovTIC de Informagdo e Em atendimento & PSI STI /CSU Jul/18 dez/18 4,5 Média Alta Néo Néo
Processamento
* Temas:
Biometria
Eleicoes

Gestéo de Equipamento e Software (EquiSoft)
Governanga de TIC (GovTIC)

Gestao de Infraestrutura de TIC (InfraTIC)
Desenvolvimento e implantagao de sistemas (Sist)
Gestéo de Suporte Operacional (Suporte)
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**Objetivos Estratégicos de TIC:

1. Primar pela satisfagao dos clientes de servicos e solugdes de TIC

2. Fortalecer a seguranga dos processos internos por meio de solugdes de TIC

3. Prover e ampliar os servicos e as solugées de TIC que suportam as demandas dos processos internos
4. Garantir a infraestrutura e os recursos tecnolégicos adequados as atividades do TRE-SP

5. Aprimorar os processos de gestdo de TIC

6. Desenvolver as competéncias necessarias em TIC para o atendimento da missdo do TRE-SP
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ANEXO Il - PLANOS DE CONTRATACOES DE SOLUCOES DE TIC

A) Plano de Contratacdes de Solugdes de TIC 2017: (  atualizado em 6/3/18)
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Tribunal Regional Eleitoral de Sao Paulo
Plano de Contratacdes de STIC — 2017 - PAD 9184/2016

Prazos de entrega
Termode | ¢ ssitica-
Objeto da Unidade Projeto/ Estudos Referéncia Fonte de | Quantid : Unidade
Vincul i Breve J \' A I i
Item inculo com o PETIC iniciativa reve Justificativa Prelimi ou Projeto cao do Rocireo ade Valor Unitario| Valor Total Técnica
Objeto
Basico
p— Absolulamente essencial para o servigo de
inf:a‘ecs;!?:;\ﬁr: os :g:iﬁf::n‘:g difinkzagi de dosumerios; para Equipamentos
Aquisicao de ; '© identificacao adequada das midias pticas
1 para CD/DVD. CCA recuarzce: ::ggzgfcos paéae ;:'r‘?;::‘ao tilzadas para preservagdo das Imagens jur17 jw7 - 44905235 1 1.300,00 1.300,00 ScEl
atividades do TRE-SP audiovisuals, digitalizadas e do acervo audiovisual do
4. Garantir a s S
Aquisicao de leitor ético de codigo de Iitaesiiun 6 65 \:&; :ss%;: :2 Axg‘ ‘:r:ra:tf ‘éﬁ;?::: dll?t?l\sn:: ::;r::sp:;a Equipamenios
fsledn o8 o CCF recursos tecnolégicos 21 & pag: ; m b 7 A7 de 44905235 4 550,00 2.200,00 CSE
barras tipo pistola, com pedestal. adequados as codigo de consumo de agua, luz, telefone) e titulos informética
atividades do TRE-SP barras bancarios com codigo de barras.
4. Garantir a
ik i infraestrutura e os. - Agilizar a obtengao de informagoes -
Aquisicao de licenca do Adobe Acrobat Aquisicao de sy & e 3 Aquisicao de
com conversor OCR ScCoP recursos tecnolégicos licenca necessarias a anlise das prestagdes de 7 jun7 software 44903993 3 1.278,00| 3.834,00 CSE
adequados as contas
atividades do TRE-SP
& &
4-Garanica b gio-de-arguives- 2 ’» P
Aquisicae-deicerca-de-Adebe- iy ditar- téenicas Aquisicae-de
4 SeASAL erarses teenologicos g iy . . JEEE JREe e 44963994 + D L e e Lt e el SSE
Hustiatar waierakpradisde-para-dival safiware - ¥
adequados 36 Herial Igagac-de-
i TRE SR lapslas At o iae
Otimizagao de arquivos de imagens por meio
4. Garantir a de manipulagao profissional que permita
i i infraestrutura e os i editar, com maiores recursos técnicos, acios
5 Aquws{gao de licenga da Adobe foRTi recursos tecnolégicos Aq'{‘s'r’ao de material junz jun7 AgHigicho de 44903993 2 1.300,00 2.600,00 CSE
InDesign ScPlaT 9 licenca R o : e software
adequados as produzido para divulgagao de legislagao e
atividades do TRE-SP normas.
4. Garantir a
i i infraestrutura e os i ¥ = g
Aquisi¢ao de licenga do Adobe CCA + ! ot Aquisicao de  |Utilizado na edicao de videos f : Aquisicao de
6 Premicre ScPlaT recursos lal:nokzgtcns icanga pelo CEMEL, jur17 7 Software 44903993 2 2.500,00| 5.000,00 CSE
adequados s
atividades do TRE-SP.
5 —
bk E‘“ﬂ peepmmsce d
4-Garanti-a de-indexagdo full text. por OCR.
i i intraestrtora-e-05 st = 3 % iis
Adusicac de boencas do-Adobe 4 Adprsisad g2 i d Acgasisac g2
. N TR i 2 ———+-000,00; ———2.000,00
7 S [eler : fi o mari? marAT p 44903983 2 csE
bt (ineluindo-a-produgée-de-PBF/A-para-
atividadesdo-TRE-SR & e 565180
19005} dentre ot
3 Garantira Fo-d T que
e » 0 infraestrutura e 0s " comporiam os sistemas Trend, WSUS; e
‘Aquisicao-de-licencas-do-Windows- ! A Projeto-Hydrat : : Aquisicie-de
8| SeNT by Servidor-de imag Windows 2008, an? abr7 44903993 1 ——2500,00, — 250000, ScRS
repositério-de-arquivos-e servidor de-
do TRE-SP. P
Aquisicae-de-licengas-de-Windows-Server-
4-Garantira 2012; e izacae-do
. " " Iaruiensan-d praca i
9 SeRS Infraestrul: locad producaos irtuch fevit7 mart7 o 44803893 8 ————2:500,60; ———20-000,00 SeRS
adequades-as FHE do-fim-do-superte-ac-windews-2003-e-
atividades-do-TRE-SP previsac-de- de-supere
windows-2008-er-julhe/18:
4, Garantira Para uso na resguardo e/ou transporie de Material de
_— . infraestrutura e s dados no suporte aos usudrios como
g ANSlGA dol pandivel el inimo SoNT recursos tecrolégicos | O1el0 Y/ o cramento de arquives de seript, abn/17 apriy  |Processamentol - gsgnaniz | 20 100,00 200000 SeNT
64GB, USB 2 Clonagens . i de
adequados as roteiros, backups, configuradores, atualizagao Dados
atividades do TRE-SP & cor 5es Inloco.
Fa—— Substituigao de equipamento de
11|/ quisica ¥ ScRS recursos tecnolégicos Infraesirutura e : ap i fev/17 mar/17 de 44905235 3 57.000,00 171.000,00 ScRS
armazenamento de arquivos (storages) adequados a5 TIC ampliar a capacidade de armazenamento de Infermatica
. adeq servidores virtualizados e bancos de dados
atividades do TRE-SP ladminisirativos.
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Termo de

§ Classifica- -
Objeto da Unidade Projeto/ Estudos Referéncia Fontede |Quantid A Unidade
Item s e Vinculo com o PETIC = h Breve Justificativa = ¢éo do z Valor Unitario| Valor Total '
r A iniciativa Preliminares | ou Projeto | Recurso ade £l Técnica
Objeto
Basico
4-Garantira _— .
i Manutengao-d i AR e Equipamentes-
12 Aquisicae-de-servidor-de-rede- SeRS agi Infraestrut % mari? ab7 de 44905235 + ———260:000,00; ——250,000.00; SeRs
adequados-as e i i
atividades-do TRE-SP.
4. Garantir a
infraestrutura e os s . Equipamentos
13|Aquisicao de servidores de rede SeNT tecixsos tecnoligicos | Frolate Hydra/ Atualizacéo dos Servidores da SoNT que mar/i7 mari7 de 44905235 2 20.690,00 4178000  ScNT
Clonagens hospedam o Trend e WSUS. ; A
adequados as informética
atividades do TRE-SP o .
A manutencdo das licencas permite
4. Garanlir a continuidade da atualizacao do sistema,
Atualizagao de licencas do software infraestiutura e s Projeto Hydra / [f0rnecendo melhorias e corregdes de Aquisicio de
14/Symantec Ghost Solution Suite ScNT recursos tecnolbgicos Leuciel) problemas. Evita perda do desempenho abr/17 abr17 Bt 44903993 1550 8,60 13.330,00 ScNT
Clonagens software
adequados as no gerenciamento. Permite continuidade do
atividades do TRE-SP suporte, quando Necessario, por parte
da empresa
4. Garantir a
Manutengao do software ALEPH 500 - ScGCS infraestrutura e os. NEEAEEE 8 Servigos de suparte, manutengao e Senvigos de
15/Sistema de Gerenciamento de (Prorrogagao)/ recursos tecnolégicos ALE! PE 500 atualizagao de versao - Sistema de mar/17 mar/17° Manutengao de| 33903908 1 9.688,00| 9.688,00 ScNT
Bibliotecas AstBib adequados as Gerenciamento de Bibliotecas. Softwares
=~-n~za do TRE-SP
Materialde  |Garanlicainfrasir Materialde
6 Matanahda-Gonsue 4 z S5-atiiiates o tandd HiaiAT de 33363047 4+ 24670500, — 24070508 GIL-LSELSU
Manulergio  [TRE-SP- i
Manutencao e
Prestagao de senvigos de manuien;io . |Senvigo de manutengio técnica preditiva, o,
preditiva, preventiva e corretiva dos o bt P iva e cometiva dos equipamentos de
17 equipamentos de nobreak nas Sedes | ScME recursos iennnfqglcns tspnlca de o raak Heis.Sadas L'a e Almoxaiiado jan17 fev17 de 33903995 1 124.728,00 124.728,00 CGMP/CID
e 1l & Almoxarifada Central adequados as equipamentas Gentral, Processamento
atividades do TRE-SP
i Dados
4. Garanlira
ScGCS . = . = Servigos de
5 . a infraestrutura e os Manutengéo da |Prarrogacao de servigo de impresséo 5
18 ;:“;:“sga_“g:“ ::1 Do % ‘Pm"’s“ga"'“” recursos i ing) departamental na Secretaria do fevA7 W o Gr:g'a’l: | 39903583 1 30308500, 30308500  CSE
pressdo depart o adequados as Departamental |TRE/SP. DD “0:‘
atividades do TRE-SP oemons
4. Garantir a %
Renovacao de infraestrutura e os Manutengao de x}m?::(’;o d?;m';:‘"zz’:d;&a :ﬂ Aculelegeide
19/licenga do Enterprise Architect SeDV recursos tecnolégicos Infraestritura e |y < ' mar/17 marA7 qs m‘;am 44903993 18 442,37 796266  SCDV
Corporate Edition floating license adequados as TIC -
atividades do TRE-SP
4. Garantira
= infrastrutura e os Manutengao de 2 " PR
Renovagéo de licencas do ; Renovagéo de licengas dos Aqisiio de
20 SonicWall NSA 6600 ScRS racursos (ecnakﬁ_glcns Infraestrutura e lequipamentos firewalls de acesso & internel. mar/17 abr17 softwale 44903993 1 50.000,00| 50.000.00 ScRS
‘adequados as TIC
v do TRE-SP
Manutenedo-d Bo-do-ectiaiad
Renovagao-de licencas e suporte-do ek, b o iy " v Aquisigac-de & g
24 5 SeBD s : fevi 7 mar17 44903993 4 -479; 847 SeBD
tividades do TRE-SP.
Manutengao do suporte a0 banco de dados
Oracle, fornecido pelo fabricante do Banco
4. Garantira de Dados, utiizado pelos principais sistemas
- infraestrutura e os Manutengao de |administrativos como Sistema de -
22 g:n;:acae e osinGeis o S0 e ScBD recursos tecnolégicos Infraestrutura e i de Recursos Humanos ago/17 sevi7 A‘l‘g‘;‘;&:ﬁ:e 44903993 5 36.575,00| 182.875,00 ScBD
adequados as TIC (SGRH), Sistema de Acompanhamento de
atividades do TRE-SP Documentos e Processos (SADP), Didrio de
Justica Eletrénico (DJE), Sistema de
Processo Administrativo Digital (PAD).
4. Garantir a _
infraestrutura e os Manutengio de |Manutengéo dos certificados de site seguro Tmigns
23|Renovag&o dos certificados digitais ScRS recursos tecnolégicos Infraestrutura e |para sistemas disponiveis na intranet e maili7 juni7 Profissionais 33903957 1 605,00 605,00 ScRS
adequados as TIC internet. ps
atividades do TRE-SP i
Marutencao e
4. Garantir a Conserto de
: s : ScGCS ir eos A a ; e RO Equipamentos
24 i“"“‘?“ de manutengéo de Servidores | o0 anany recursos tecnologicos tecricade | 2090 de tapnicade. jan17 fevi17" de 33903995 1 51.379,00 51.379,00 ScRS
e Rede F de Rede e seus componentes.
ScRS adequados as equipamentos Processamento
atividades do TRE-SP le
Dado:
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Prazos de entrega

Termode | ¢ ssitica-
Objeto da Unidade Projeto/ Estudos Referéncia Fonte de | Quantid Unidade
Item = Vinculo com o PETIC Breve = cao do Valor Unitario| Valor Total '
iniciativa ou Projeto Objeto Recurso ade Técnica
Basico
Marutencao e
4. Garantir a Conserto de
: =~ = infraestrutura e os = s Equipamentos
g{ervicn de Martdangha de timas ScUE recursos tecnolégicos Eleicoes 201g |2nHiengo de umas eletranicas em pane por fev17 mar7 de 33903995 1 20.000,00 2000000  ScUE
eletronicas mau uso, néo coberto pelo Contrato TSE.
adequados as Processamento
atividades do TRE-SP de
Dado:
Wanutencio e
4. Garantir a Y Conserto de
Servigo de manutenglo em servidores | ScGGS eos 3 3:;233: :Zﬁ"&:‘gf;&r“g“:’i Pravaniva, Equipamentos
26/de armazenamerio de arquivos (Promrogagao)/ recursos lecnolgicos técrica de 3 jan/17 fev/17* de 33903995 1 72.038,00 72.038,00 ScRS
de de
(storages) das Sedes I e Il ScRS adequados s i Procassamento
atividades do TRE-SP arquivos (storages) das Sedes | e Il. e
Dados
Manutengao e
parandra Senvico de manutenco técrica dos Lonearto o
Servigo de manutencao em Switches ScGCS eos a lequipamentos switchas de rede SAN Equipamentos
27|do servidor de de (P 3 recursos tecnolégicos técnica de u:\‘lizl; ddis Febos Eeniidores de jan17 fev/17* de 33903995 1 72.658,00| 72.658,00 ScRS
arquivos (storage) ScRS adequados as equipamentos armazena?a no de arquivos (storage) Processamento
atividades do TRE-SP o # de
Dado:
Manutencio e
4. Garantir a Conserto de
. R . ScGCS sos 0 [Senvico de 4o técnica dos Equipamentos
28 ﬁ:m? 9 ma’é“'"“‘;z" aa"; Switches | o rogagio) recursos tecnologicos técnicade  |equipamentos switches KVM utiizados jani17 fev17" de 33903995 1 1.984,00) 1.984,00 ScRS
05 servidores de rece ScRS uados as equipamentos  |pelos servidores de rede Processamento
atividades do TRE-SP de
Dado
Manutencao e
4. Garantir a Conserto de
ScGCS infraestrutura e os 4 Y Equipamentos
29 Manutengao Scanner (Promogagao)/ | recursos tecnologicos M;"C‘::;Efc' S:’x‘f‘:sz mATMengiatoomea da.Seaier mar17 mar/17* de 33903995 1 11.460,00 11.460.00| CSE/ScEI
AstArq adequados s L, Procassamento
atividades do TRE-SP de
Dado:
Manutengao e expanséo do servigo de
3. Prover e ampliar os sustentacao de sistemas de TI. O acréscimo Senvigos
3 = " ScGCS servigos e as solugdes Servigode |daquantidade de HSTs visa aumentar a B
30 flerwcn do sustentacao de sislomas 98 | oo acesy | de TIC questportamias: | sistertacho deé |capecidade para mantienio de sislamas e fev/17 mari7* P;ﬁ‘;:'g‘:’;s 33903957 1 850.000,00 850.000,00 ScBD/ScDv
CID demandas dos sistemas de T| |aumentar disponibilidade das demais equipes de Tl
processos intemos de desenvolvimento para novos
projetos.
4 Garantira Servigo para fornecimento de acesso movel 4|
Ssivics para temBciments de scessos infraestrutura e os Manutengdo de |interret e eventuais necessidades. testes de Comunicagdo
31 3G/4—goa'1ﬁmemet ScRS recursos tecnolbgicos Infraestrutura e  |sistemas movels e estudos para questdes de 17 jun7 de 33903997 60 100,00 6.000.00 ScRs
adequados as TIC seguranca no acesso externo Dados
ades do TRE-SP a rede do TRE-SP através de VPN,
4. Garantir a
Servigo para fomecimento de linha de ScGCS infraestrutura e os Manutengao da [Servigo para manter a comunicagao de Comunicagao
a0 de dados entre a Sede | | (Prorrogacao)/ recursos tecnolégicos Comunicagdo |dados entre a Sede | e a Sede ll e jun17 w7 de 33903997 1 241.564,00) 241.564,00 ScRS
com a Sede Il e Aimoxarifado Central ScRS adequados as de Dados Almoxarifado Gentral. Dados
tividades do TRE-SP
4. Garanltir a
Servigo para fomecimento de finha ScGCS infraestrutura e os Manutengao da : . Comunicagdo
33|de comunicagao de dados entre Sede | | (Promogagao)/ | recursos lecnolégicos Comunicagao Sa;”“;" Df‘rasm:mfr :"”I’:“”'g“af de maif17 A7 de 33903997 1 32.367,00 32367,00  ScRS
e Arquivo Geral ScRS adequados as daDedos | Cooon Nt edeleduquive Core., Dados
atividades do TRE-SP |
Qe a Senvigo para marter comunicagao de dados
Servigo para fomecimento de linhas de ScGCS infraestrutura e os Mantengao da | mre% 1PRE—SP P m.mgs leitardls Comunicagao
34/comunicagao de dados as unidades (Prorrogacéo)/ recursos olell Ci icagas 0stos de e Postos nas. £ mai17 jun7* de 33903997 1 11.000.000,00/  11.000.000,00; ScRS
cartorérias e de atendimento ao eleitor. ScRS adequados as de Dados P Dados
atividades do TRE-SP Unidades do Poupatempo.
& 'Servigo para marter acesso a internet, para
Servigo para fomecimento de nhas de | ScGCS nfraestrutur Marutengéo da é’:’;’:ﬁ”"’fa:;'a‘g“:“;‘ :“ ssaf::’e"’": L Comunicagio
35|comunicacéo de dados para acesso & | (Promrogagao)/ | recursos Comunicaga = "‘e mmai :’e a: i Juﬁsa feviT mar/17* de 33903997 1 105.928,00 105928,00  ScRS
Intemet ScRS adequados as deDados | \n° < Dados
atividades do TRE-SP E\eltc_ral. bem como para acesso remoto
através do JE Connect.
Manulencio e
4. Garantir a Conserto de
Servi ‘a manutencao de racks Scacs " i A " Manutencao dos racks utilizados pelos Equipaimenias
i sa"r&g’;’es b mdgg (Promrogagao)) | recursos tecnologicos técricade | (1o dw:s i P jan17 feviA 7 de 33903995 1 5.006,00) 500600  ScRS
e ScRS uados 2s equipamentos L Processamento
atividades do TRE-SP de
Dado:
4. Garantir a .
Servicos de administragao e geréncia ScGCSs infraestrutura e os A dimg?: gz & Servigo de manutengao, gerenciamento e .?Z;:‘éz‘:
37|da Rede Local da Sede Il (Prédio Dr. (Prorrogagao) recursos tecnolégicos Gerénci: de administragao do cabeamento estruturado de mar/17 abr/17* Profissionais 33903957 1 195.776,00| 195.776,00 ScRS
Falcao). ScRS adequados &s Rede Local dados e voz da Sede Il de Tl
tvidades do TRE-SP e Local e
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i Termo de | ¢, cifica-
Objeto da Unidade Projeto/ Estudos Referéncia Fontede |Quantid A Unidade
Item s e Vinculo com o PETIC = h Breve Justificativa = ¢éo do Valor Unitario| Valor Total '
r A iniciativa Preliminares | ou Projeto Ob] Sio Recurso ade £ Técnica
4. Garantiy — :
3 ra .
" Servigos de ’ - " Servigos
" 5 ScGCs infraestrutura e os i = Servico de manutengao, gerenciamento e b
gg|Servios de Administracao e Geréncla | (ororosacacy | recursos fecnalégicns | AOTINISIEGEO & |oieracao do de mar/17 abri17" Teciens, 33903957 1 424.470,00 42447000  ScRS
de Rede Local da Sede |. = Geréncia de Profissionais
ScRS adequados as Rede Local dados e voz da Sede I. de Tl
idades do TRE-SP o008 i
* Ganni s it LDt
fiagstuaka e os Manengao de. |, iioc "o que & pouco, considerando os Aquisigio de
39/Software E2Doc SceDD recursos tecnolégicos Infraestrutura e Ml demardi w7 junT i'; hw’;a 44903993 2 3.000,00 6.000,00 CSE
e TG Lnurf;antas em qﬁz ar:tal a aumsrgla oftware
atividades do TRE-SP D:‘r’; el R eeean
A elevada gama de desse
software, adquirido em 2015 e
4. Garantir a instalado em 2016, ainda nao foi Servigos
infraestrutura e os Manutencao de |[completamente explorada pelo uso, o que i
40, S;ﬁg:: s:’:: EIS“Z'M“ E2Doc parao ScEDD recursos tecnolégicos Infraestrutura e |tem exigido ainda um suporte do fabricante. A mar/17 mar/17 Pr‘x[):‘:’s“i((:)?\zis 33903957 1 7.102,00 7.102,00 CSE
P adequados as TIC expectaliva é que o seu deTl
atividades do TRE-SP uso por mais um ano seré suficiente para que
seja utilizado, a partir de
2018, sem i de suporte,
4. Garantira Servicos
infraestrutura e os Manutengéo de |Certificados digitais ICP-Brasil, tipo e-CPF Técni((’;os
41|Certificados Digitais SAM recursos lecnolégicos Infraestrutura e |A3, com fornecimento de token criptografico dez/16 dez/16 Profissionais 33903957 52 135,00| 7.020,00 CSE
adequados s TIC e validade de 03 anos. doTl
atividades do TRE-SP. A
4-Garanlira i I I
Manut a apF .
42 Software-de Manutengao sas 6 Infraestect 24 A mar17 mar7 \quisieiode- | 41903908 4 |——145.000,00| —145.000,00 STYCSE/SeDv
permitirao uma atimizagao-na geréncia- Sofiware
adequados-as e !
tividades do-TRE-SP eperacienaldos trabalos-
" de utilizagao princi dos
; m:ﬁfma‘a'm";:“ Manutengao o |2PIcalivos Dreamweaver. Fireworis, Servigos
: STIICCS + Iindesign, Photoshop, llustrator, Adobe Técnicos
43|Adobe Creative Cloud /ScCan rscuar;us l:;nuréaglcns |nrras$lrcu|ma ® |Pramier. Adobe After Effscts 6 Encore, na mar/17 mar/17 Profissionais | 33903957 22 3.200,00| 7040000  AstTM
. dajq: aooin;-sp produgao e edigao de paginas web, imagens de Tl
atividade e videos de forma.
4. Garantira .
= Material de
infraestrutura e os Manutengao de
4 ;";G';“Q""““ URLTO V.S ASPO tecrsos lecnolégicos | Infraestrutura Para backup mailt7 mait? F"’““S::"‘E”“’ 33908017 70 107,00 749000  AsiPO
: adequados as Tic e
atividades do TRE-SP adas.
4. Garantira :
infraestrutura e os Manutengao de Pr;\llz;l: ;:;'1: A
45 Fita magnética Ultrium LTO VI 2.5/6.25GB AstPO recursos tecnolégicos Infraestrutura e Para backup mail7 mai'? de 33903017 150 133,00 19.950,00 AstPO
‘adequados as TIC Dados
g5 do TRE-SP
a6 oo e inr;es:\:tam:“r: s Manutengéo de  [Para montagem de cabos de rede em Pyg";':s":':‘“;m
46 minirmo 300 metros g ScRS recursos lecnolbgicos Infraestrutura e |substituicdo aos danificados e para novos mail7 mai't? d 33903017 20 333,35 6.667,00 ScRS
z adequados as TIC formecimentos o :
atividades do TRE-SP 008
4 Garantira .
soe o AR B
= ! & Processamento-|
47 |ConectoresRj45macho CAT Se SeRS 5 maif1? a7 o 33903017 2000 | —— o5y 153000 SeRS
e b e Bades
4. Garantira )
infragstrutura e os Manutengao de [Para manutengao de impressoras Samsung Prg"ﬁz‘s::;‘ﬂe; .
48 |Rolete de tracionamento - codigo JC73-00340A Scel recursos tecnolagicos Infraestrutura e |ML- 3710ND e SCX-5637FR que estao com mail17 mai17 p 33903017 60 9,16| 549,60 ScEl
adequados as TIC lprazo de garantia expirado. Da:os
ades do TRE-SP
4. Garanlir a Material de
. infraestnutura e os Manutengéo de |Para manutencéo de impressoras Samsung
gy [Rataits de gatela <SG JCA0-01032A, ScEl tecursos tecnolégicos | Infraestrutura e |ML-3710ND & SCX-5637FR que estao com mailt? mavy  (Processamente) gagn30¢7 60 1833 100980 Sl
adequados as TIC prazo de garantia expirado Da:os
atividades do TRE-SP
infr ;:ﬁ;‘: : os Manutengao de |Para manutengao de impressoras Samsung Mzteizalde
gy, [Uita o ehdgo ES1MORA sel recursos tecnolégicos | Infraesindura e |ML- 3710ND & SCX-5637FR que estéo com mailt7 may  (Provessamento) gag05017 50 233,33 1399080  ScBl
adequados as TIC lprazo de garantia expirado. Dado:
atividades do TRE-SP. ados
4. Garanfira
< s Servigos
: A nfraestrutura e os Manutengao de v i !
Certificados Digitais para pessoa fisica padréo ! Para implantagao do Processo Judicial " Técnicos
51 (CP-Basi lipo A3 CSE recursos (acnurqglcns Infraestrutura e Elotrénico mail? mai'? Profissionais 33903957 164 69,00 11.316,00 ScNT
adequados as TIC e
i do TRE-SP
4 5318
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Prazos de entrega

Termode |
Objeto da Unidade Projeto/ Estudos Referéncia Fonte de Unidade
Item p tante| Vinculo com o PETIC h Breve Justificativa : ¢éo do : Valor Unitario| Valor Total
iniciativa Preliminares | ou Projeto Recurso ade sl Técnica
Objeto
Basico
Reposigao de establlizadores que estao em
4. Garantir a uso nos cartérios eleitorais, postos de
infraestrutura e os Manutengao de |atendimento biométrico e unidades da Equipamentos
82 Estabilizadores bivoll 1000VA ScEl recursos tecnolégicos Infraestrutura e |Secretaria, quando apresentarem defeito, mailt? mai'? de 44905235 600 187,00 112.200,00 ScEl
adequados as TIC uma vez que nao possuem mais garantia, ou informética
atividades do TRE-SP eventual fornecimento para melhor
distribuicao de equipamentos.
4. Garantir a O Contrato TSE 16/2015 que trata do servigo Senicos
infraestutura e os Suporea  |0e SUporte a infra estrutura para todos os s
53 Servico de suporte & Infraestrutura CIDICSE recursos tecnolégicos P regionais, foi descentralizado e devera ser Jjunii7 Jjuni7 ' 33903957 1 306.234,31 306.234,31 CIDICSE
Infraestrutura 5 Profissionais
adequados as contratado pelos regionais conforme de Tl
atividades do TRE-SP Iprocesso PAD: 3084/2017.
4. Garantir a
infraestrutura e os Manutengao de |Aquisicao de unidades Access Point para Equipamentos
54 Roteadores wireless SeRS recursos tecnolégicos Infraestrutura e |fornecimento as unidades e aventos, ago/7 ago/17 de 44905235 10 104.80| 1.048,00 ScRS
adequados as TIC conforme projetos aprovados informatica
tividades do TRE-SP
4 Ganra el b
infraestrutura e os Manutengéo de niar defei G20 g ibilitados di Equipamentos
55 |Microcomputadores CSE recursos tecnolégicos Infraestrutura e 3"'9;9 /08 9[ :’af "(‘j""ss lacge e sell7 sel17 de 44905235 550 3.900,00|  2.145.000,00 CSE
adequados as TIC manutencao por faka de pegas, informatica
atividades do TRE-SP recomposi¢ao da reserva técnica e novas
centrais e postos de
P Leitada-d 4
4 Garantica de-rosuliad o 3
d6d " Eab
5 PowToon Selap 6 st e software. e 1 Lot dh, R e
adequades-ds e
svsdadida b b-sE
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B) Plano de Contratacdes de Solucdes de TIC - 2018:
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Tribunal Regional Eleitoral de Sdo Paulo
Plano de Contratacdes de STIC — 2018 - PAD n° 10.259/2017
Prazos de entrega
ermo de
Objeto da Unidade Projeto/ ¥ Estudos Referéncia | Classifica-gao | Fonte de Unidade
m = Vinculo com o PETIC = Breve Justificativa - Quantidade | Valor Unitario | Valor Total Fo
s C iniciativa it Preliminares ou Projeto do Objeto Recurso tieee L Técnica
Basico
Contratagao de servigo visando atendimento
3. Prover e ampliar os Manutengio de de suporte de 19 e 27 nivel para os usuarios Apoio
Suporte a fn!raastrmura de tecnologia CSE servicos e as solugdes de TIC| e de Tl do TRE-SP, auxiliando as equipes do mar18 mar/i8 adn!\n@(ralrvo, 33903701 1 1.403.856,00 1.403.856,00 CSE
da informacéo que suportam as demandas e quadro, bem como para manutengao da técnico e
dos processos intemos i de TIC (Descer o do operacional
contrato TSE 16/2015).
4. Garantir a Atualizagao de licengas Oracle Suporte.
infraestrutura e os Manutengéo de |Prestacdo de suporte e atualizacao de Servigos de
2|Manutencao do software Oracle ScBD recursos tecnolégicos Infraestrutura e |versao do software usado nos bancos de mar/18 mar/18 manutencao de 33903908 5 33.962,00 169.810,00 ScBD
adequados as TiC dados administrativos referente a 5 licencas softwares
atividades do TRE-S5P adquiridas.
4. Garantr a 'Renovacao da coniraiacao do plana anual
= i infraestrutura e os Manutengao de |completo da AdobeCreative Cloud para Servigos de
3|Renovagdo de licenga de pacote AstTM recursos tecnolégicos Infraestrutura e |equipes. Manter a atualizagéo de mar/18 mar/18 manutengio de | 33903908 22 3.200,00 70.40000]  AstTM
Adobe Creative Cloud i
adequados as TIC ferramentas de desenvolvimento para web e softwares
it RE-SP. imagen:
. Aecaranira _ |Renovagéio da contratagao dos softwares )
Renovagao de licenga de software Inirasstrulle 5,08 Manutencao de | 45 Creative Gloud. Manter a atualizagao Sarvigos da
4 “ AstT™M recursos tecnoldgicos Infraestrutura e 2 mar/18 mar/18 manutencao de 33903908 4 1.300,00 5.200,00 AstTM
Adobe Creative Cloud 2 de ferramentas de desenvolvimento para
adequados s TIC feecipialicien softwares
do TRE-SP gens.
4. Garantir a Plano anual contendo ferramenta de acesso,|
i dhicancasiiatedivars infraestrutura e os Manutencéo de izaga iamento e imento Servigos de
5 Aggb:mock ¢ AstTM recursos tecnolégicos Infraestrutura e |de imagens e videos - para 05 clientes mar/18 mar/18 manutencdo de 33903908 1 7.200,00 7.200,00 AstTM
adequados as TiC (Adobe Stock). Utilizacdo de imagens, softwares
atividades do TRE-SP videos e sons.
4 Garantir a
Renovacao de licenga de software infraestrutura e os Manutencao de |Renovagao de assinatura de ferramenta Servigos de
6|Enterprise Architect Corporate Edition ScDv recursos tecnolgicos Infraestrutura e |utilizada para documentagdo de software em| mar/18 mar/18 manutencéo de 33903908 18 447,00 8.0486,00 ScDv
Floating adequados as TIC notagao UML. softwares
alividadg; do TRE-SP
inl;e;ﬁ::: : os Manutengao de A manulenedn das lissngas pamita Servicos de
Rencvaian de “ceng'a.de Haftvame SeNT recursos tecnol6gicos Infraestrutura e 4a siliakzaghn dr{ st mar/18 mar/18 manutengao de 33903908 1.650 20,00 31.000,00] ScNT
Symantec Ghost Solution Suite K e corregoes de
adequados as TIC ol softwares
atividadgs do TRE-SP propiamas;
4. Garaniir a lanter servigos de seguranca dos firewalls
- " infraestrutura e os Manutencéo de |de préxima geragao da SonicWall _—
| PENOuRCR i licknga Saricwl (3 SoRS recursas tecnologi o jonals e atualizados, como blogusio mar/18 mar/18 Aquisigiode | 44903903 1 180000,00(  180.00000  ScRS
anos) 5 A A L software
adequados as TIC de paginas com virus e bloqueio de
allvidadgs do TRE-SP y
inlr:\esle:lﬁ::: : o8 Manutengéo de Certificados digitais para equipamentos
o g 3 servidores de rede para implementacao de Servigos técnicos
9|Aquisicao de certificados digitais ScRS recursos (ecnolo_gmos Infraestrutura e site seguro om servigos na intemet, intranat mar/18 mar/18 profissionals de TI 33903957 6 1.000,00 6.000,00 ScRS
adequados as TIiC e PJE
v do TRE-SP -
Contratagao de servigo de manutencao e
suporte pelo periodo minimo de 48 meses,
promogavel por igual periodo a critério da
contratante, aos sistemas gue compdem a
4. Garantir a Solugdo de Gerenciamento de Servigos de
— a6e g0 de Tl der Service Desk Manager
Renovagcéo de licenga de software : ik S (SDM), ITCM, NIMSOFT e médulos Servicos técnicos
10 Service Desk Manager ST recuarggs lljt;zr;;lc;g;»r:os Imraeﬁ_ljr;lura e auxiliares, de forma a manter o amblante mar/18 mar/18 profissionals de Tl 33903957 1 300.000,00 300.000,00 STI
ativida dgs do TRE-SP operacional na versao mais recente
homologada pelo fabricante, bem como a
a0 de, no maximo, 3000 (trés mil)
horas para servigo de customizacdes cujas
serdo apl através de
Ordens de Servigo.
1 141112017
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Prazos de entrega

ermo de
Objeto da Unidade Projeto/ Estudos Referéncia | Classifica-cao | Fonte de Unidade
Item 2 Vinculo com o PETIC Breve Justificativa Quantidade | Valor Unitario| Valor Total
C ¢ iniciativa Preliminares ou Projeto do Objeto Recurso Técnica
Basico
Para analise de informagdes (Data
3. Prover e ampliar os Manutangaio de Protector), permitinda extragdo de
11|Aquisicao de software - HP Navigator AstPO senvigos e as soluglonds TIC| oo iy oy o |INfOTMIR08S aparca do volume:e-dadus mar/18 mar/18 Aquisigio de 44903993 1 60.000,00 80.000,00|  AstPO
que suportam as demandas TIC armazenados em backup visando analise de software
dos processos internos idade para backup de arquivos,
bancos de dados e servidores virtuais.
B e e el R
12|Aquisicdo de software - Nimsoft ScRS ¢ < Infraestrutura e gl G mar/18 mar/18 Ui 44903993 20 2.000,00 40000000  ScRS
que suportam as demandas TIC monitoramento de servidores e software
dos processos intemos equipamentos de rede.
Substituir Oracle Discoverer, utilizado pelas
Aquisigio de software - Oracle 3, :m":’ ::‘mg"a’:s.nc Manutengo de |areas da SGP para extragdo de dados do s
13|Business Intelligence Standard One ScBD Seu“e'gsu ‘Z ": a:‘?d E:‘a: as | Infraestutura e |SGAH. O Oracle Discoverer foi mar/18 mar/18 “s‘g"‘z; e 44903993 25 3.864,00 96.600,00 ScBD
Edition 4 B pmce:‘sos |:[ernns TIC descontinuado pelo fabricante, sendo e
P substituido pelas ferramentas de BI.
3. Prover e ampliar os "
P it 2 4 Manutencao de )
14|Aquisigia de software - Visio SeRS $evighs @:és:solucdes de TIG e |Permitir a0 de di & graficos. mar/18 mar/18 Aquisigdo de 44903993 4 2.000,00 8.00000,  ScRS
Professional 2016 que suportam as e software
dos processos intemnos
4. Garantir a
infraestrutura e os Manutengao de Equipamentos de
15|Etiquetadora ScRS recursos Infr e cabos de rede. mar/18 mar/18 qup i 44905235 1 900,00 900,00 ScRS
adequados as TIC informética
i do TRE-SP
4 Garaniira Substituigio das impressoras laser dos
Infragstrutura @08 Manutenczo de | St FE EE8 LIPS garantia expirada Equipamentos de
18|Impressora laser ScEl recursos tecnoldgicos Infraestrutura e doh b mar/18 mar/18 informtis 44905235 100 1.600,00 160.000,00 ScEl
ainaiadiog g e que apresentarem defeito, bem como novos informatica
des do TRE-SP fornecimentos.
Al Fornecimento aos Cartorios Eleitorais &
) \niraslrtura i0s Manutencao de |, e de Atandimento ou substituicdo de Equipamentos de
17|Impressora matricial ScEl recursos tecnolégicos Infraestrutura e 5 % mar/18 mar/18 3 7 44905235 80 2.500,00 200.000,00! ScEl
adadinibe i Tc unidades que apresentarem defeito e nao informética
do TRE-SP for possivel a manutengao.
4. Garantir a s e ;
r = ubstituigio das impressoras multifuncionais|
Infracetbui.g o8 ManutenGao de | carigrios Eleitorais com garantia Equipamentos de
18|Impressora multifuncional ScEl recursos tecnoldgicos | Infraestrutura e |£0% 2 Ny mar/18 mar/18 i 44905235 80 2.000,00 160.000,00|  ScEl
adequados 45 TC expirada que apresentarem defeito, bem informética
des do TRE-SP como novos fornecimentos.
4. Garantir a
infraestrutura e os Manutencdo de |Substituicdo dos equipamentos com mais de Edililambritos ds
19 |Microcomputador CSE recursos tecnoldgicos Infraestrutura e |5 anos de uso modelos Itautec Infoway, mar/18 mar/18 qLip 4 44905235 1.000 4.476,77 4.476.770,00] ScEl
informatica
adequados as TIC Lenovo M0, Lenovo M31.
v do TRE-SP
4. Garanlir a Monitor de LCD de 21,5". Ulilzagao de
infragstrutura e os Manutencéo de |sgundo monitor para a sala de registro de e e
20|Monitor de video CSE recursos i Infr e idaturas nas eleicoes 2018 bem como mar/18 mar/18 L 4 44905235 80 800,00 64.000,00] ScEl
Z H informatica
adequados as TIC possibilitar a expansao do PJE no ambito da
v - TRE-SP |Secretaria
4. Garanlir a
sosnines 3o | Manuonnp (3055 de e o pcesaior do 0
21|Servidor de rede ScRS recursos tecnoldgicos Infraestrutura e d bsol & mar18 mar/18 7 3 44905235 1 200.000,00 200.000,00! ScRS
aclScos A Tc servidores obsoletos e expansao do informatica
o do TRE-SP ambiente de virtualizagao.
4. Garanlir a
infraestrutura e os Manutencdo de |Prover ambiente para instalagao e execugao Equipamerios da
22|Servidor de rede ScBD recursos tecnolégicos Infraestrutura e |do Oracle BI, que sera adotado no lugar do mar/18 mar/18 q irﬁmmé{\ca 44905235 1 100.000,00 100.000,00 ScBD
adequados as TiC Oracle Discoverer.
i do TRE-SP
4. Garanlir a
Infraastrullra-a:8: Manutenglo de | oo ke r o armazenamento de imagens @ Equipamentos de
23|Storage ScNT recursos tecnologicos Infraestrutura e mar/18 mar/18 . 44905235 2 15.000,00 30.000,00 ScNT
adequados &s TIC a clonagem de microcomputadores. informatica
vi do TRE-SP
S AGUISICA0 06 Swilches de rede (8 ponas).
‘lnira‘eslrulura e0s Servigos de Fornecimento aos Cartérios Eleitorais em
24|Switches SoRS recursos tecnologicos | AGMIMIStraGo ¢ razéo do aumento do nimero de mar/18 marig | Fauibamentosde | 405555 150 150,00 22500,00{  ScRS
o i Gerénciade  |equipamentos na rede, fomecimento para informatica
tivid dq do TRE-SP Rede Local novas unidades e eventual substituicio de
amvdacesto i que oroblema
2 1411112017
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Prazos de entrega
?anno de

Objeto da Unidade Projeto/ Estudos Referéncia | Classifica-cao | Fonte de Unidade
Item = Vinculo com o PETIC Breve Justificativa Quantidade | Valor Unitario | Valor Total
C ¢ iniciativa Preliminares ou Projeto do Objeto Recurso Técnica
: Basico
AGaRA Aquisigao de Switches de rede (48 portas}).
s Servicos de  |Fornecimento aos Cartérios Eleitorais em
Intrpeciniiuig.oion Administragéo  |razéo do aumento do nimero de Equipamentos de
25|Switches ScRS recursos tecnalogicos s ; etz mar/18 mar/18 i 44905235 50 1.500,00 75.00000]  ScRS
adaclindte 4 eréncia de  |equipamentos na rede, fomecimento para informatica
atividades do TRE-SP Rede Local  |novas unidades e eventual substituigao de
4. Garantira Servicos de iqmsu;aa 6 Siiches oe rode (24 portas).
infraestrutura e os Admimsim f0e Fornecimento aos Cartérios Eleitorais em Equipaiisniosds
26|Switches ScRS recursas tecnolégicos Cortnca o |razéo do aumento do nimero de mar/18 mar/18 Bt sod 44905235 50 700,00 35.00000]  ScRS
adequados as Rede Local i na rede e forneci para
fades do ljmaE,sp novas unidade:
5 ir .
infraestrutura e os Manutencao de 208 Cal némsbg;:c:gzz\g&ms do Maquinas e
27 |Estabilizadores ScEl recursos tecnoldgicos Infraestrutura e = mar/18 mar/18 equipamentos 44905230 350 200,00 70.000,00 ScEl
Atendimento para protegao dos
adequados as e equipamentos dos equipamentos de TI. aneréticos
do TRE-SP i,
Axtaaraniing Nobreak bivalt 600 VA, Fomecimento aos
infraestrutura e os Manutencao de Cartérios Eleitorais @ Centrais de Maquinas e
28|Nobreaks ScEl recursos tecnolégicos Infraestrutura e = mar/18 mar/18 equipamentos 44905230 250 250,00 62.500,00 ScEl
Atendimento para protecao exclusiva do :
adaguadas 4s e contralador de dorrinio (servidar) energéticos
i do TRE-SP :
4. Garantir a
Fita magnética Ultrium LTO V infraestrutura e os Manutengao de |Possibilitar a realizagao de copias de Material de
29 1,53 OgE AstPO recursos tecnolégicos Infraestrutura e |seguranca dos sistemas eleitorais e mar/18 mar/18 Processamento de 33903017 70 125,00 8.750,00 AstPO
e adequados as TiC administrativos. ados
vi do TRE-SP
4. Garantir a
Fita magnética Ultrium LTO VI infraestrutura e os Manutengao de |Possibilitar a realizacao de copias de Material de
30 2506 2ng3 AstPO recursos tecnolégicos Infraestrutura e |seguranca dos sistemas eleitorais e mar/18 mar/18 Processamento de 33903017 150 306,00 45.900,00 AstPO
e adequados as TiC administrativos. Dados
o do TRE-SP
i ‘;es:;?::: : o Servicos de | Atender a demanda por manutengao de iafarialiia
31|Caixas de cabo de rede ScRS recursos tecnolégicos Admlnjslrgcau 4 |reda Ioc;\_e fomacimenta de.cabos de rede, mar/18 mar/18 Processamento de 33903017 39 450,00 17.550,00 ScRS
adequados 4s %sr:mﬂa d? r\(e): cartorios, postos de atendimento e Dados
" do TRE.SP ede Local  |sedes.
in!ges;ﬁl:‘:'a’ 2 s Servicosde | Atender a demanda por manutengao de i aefiiie
32|Conectores RJ 45 Macho ScRS recursos tecnolégicos Ac!(;mlnjslracao 4 |race Iocevz\re fomaciments de cabos de rede mar/18 mar/18 Processamento de 33903017 5.900 3,00 17.700,00| ScRS
adequados As Rsr:nﬁa d? nn: cartorios, postos de atendimento & ados
do TRE-SP ede Local  |sedes
4. Garantir a
infraestrutura e os Manutencéo de Armazeriamenio do arauivas, fastes @ Material de
33|Pendrive 64 GB ScNT recursos tecnolégicos Infraestrutura e = a X mar/18 mar/18 Processamento de 33903017 20 100,00 2.000,00| ScNT
adequados as TIC instalagdes de computadores (clonagens). Dados
das do TRE-SP
4. Garantr a
Médulo de 32 GB de Memdria RAM infraestrutura e os Manutencédo de | Aumentar a capacidade dos servidores de Material de
34 ara sarvidor de-rede ScRS recursos tecnolégicos Infraestrutura e |rede para otimizagdo e ampliagao de mar/18 mar/18 Processamento de 33903017 34 2.500,00 85.000,00 ScRS
P adequados as TIC servicos Dados
athicip E.
infraestrutura e os Aquisicao de midias para atender a Material de
35|Pendrives para JE Connect AstPO recursos tecnolégicos Eleigdes 2018 |demanda por expansao de projeto JE mar/18 mar/18 Processamento de | 33903017 420 60,00 25.200,00 AstPO
adequados as Connect Dados
do TRE-SP
Utilizagao em urnas eletrnicas em segoes
4. Garantira com eleitores deficientes visuais. Mantida a
infraestrutura  os proporedo s aumanto das seg0es:com Material de
36|Fone de ouvido ScUE recursos tecnoldgicos Etelgoas 2015 [CioNores com deficiancia visual das Ghimas 2 mar/ig mar/18 | Processamento de | 33903017 2,000 1,13 22.260,00]  SCUE
s eleigdes, projeta-se um acréscimo de 4000 oy
- dgs e ap secdes com deficientes visuais. O estoque
atual (2044) atende somente metade dessa
demanda.
Utilizado para conectar as urnas eletrénicas
a baterias externas garantindo o seu
4. Garantir a funcionamento ininterrupto durante toda a
= inﬁra‘eslrmura eos Votaga, eAm aso. d.e Sueda ,de enemia‘ Material de
47| Cabo paiay conexdo.de baleria axloma ScUE recursos tecnologicos Elalghes 2018 ||oome parametro ulliza-se numero ds:Locais mar/18 mar/18 Processamento de | 33903017 2.000 14,60 29.200,00 ScUE
a Urna Eletrénica adequados as de Votagio/2 ou um minimo de 10 por ZE. Dados

atividades do TRE-SP

Descontando-se o quantitativo ja existente
nos cariérios, sao necessarios 2000 noves
cabos para distribuigao e mais 500 para
compor a reserva técnica.
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Prazos de enlr_lgga
ermo de
Objeto da Unidade Projeto/ Estudos Referéncia | Classifica-cao | Fonte de Unidade
Item = Vinculo com o PETIC Breve Justificativa Quantidade | Valor Unitario | Valor Total
C G iniciativa Preliminares ou Projeto do Objeto Recurso Técnica
Basico
4. Garantir a Para utilizagao com os sistemas eleitorais
Cabo axtarisor USB 2.0 A macha XA infraestrutura e os evitando danos as portas USB dos Material de
38 témea . ScEle recursos tecnoldgicos Eleigdes 2018 |equipamentoas. Duas unidades para cada mar/18 mar/18 Processamento de 33903017 1.250 10,00 12.500,00| ScEle
adequados as cartdrio eleitoral e uma unidade por local Dados
atividades do TRE-SP onde podera ser utilizado o JE Connect.
4. Garantir a Servigo de comunicagao de dados para
S e BRGS0 de dadis infraestrutura e os MS;:':I?: (;i & |2esso movel 3G/4G. Acessos moveis & Coiflnicarssde
39 £ < ScRS recursos tecnologicos < internet para testes de sistemas e VPN. mar/18 mar/18 ¢ 33903997 6 1.200,00 7.200,00 ScRs
3G/MAG § Geréncia de Dados
adequados as Rede Local (pagamentos mensais de 100,00 por
do TRE-SP acessa).
4. Garantir a
infraestrutura e os Manutengao de |Fornecimento aos Cartorios Eleitorais para Material de
40|Caixa de som AstT™M recursos tecnoldgicos Infraestrutura e (melhor reproducéo sonora em treinamentos mar/18 mar/18 Processamento de 33903017 450 30,00 13.500,00] ScEl
adequados as TIC EAD e recebimento de instrugdes. Dados
atividades do TRE-SP
4. Garantir a s Servigo de manutengao da rede local nas
o < . P ervicos de
Suporte aos servigos de administragao infraestrutura e os Administragae e sedes |, Il, anexos, arquiva geral e Servicos téenicos
41|e geréncia de rede local - sede | ScRS recursos tecnolégicos & almoxarifado. Unificagéo dos atuais mar/18 mar/18 5 33903957 1 324.011,00 324.011,00 ScRS
L L 2 Geréncia de S profissionais de T|
(expansao da manutengao) adequados as Rede Local  |cONtratos de manutengao da rede local nos
atividades do TRE-SP prédios da Secretaria.
Aquisigao de software - Adobe 3. Prover e ampliar os - Para efaboragzo de manuals, cartihas, ;
InDesign CC2017 para Windows 7 — ScPlay servigos @ as solucdes da TIC Manutengao de |guias e folhetos para instrugao, orientacao e Servicos de
A2 o roncia a0 sntial ASSPE e sUnGHaTaE e i aos Cartérios Eleitorais, mar/18 mar/18 manutencao de 33903908 2 1.200,00 2.400,00 AstTM
¢ 5 a P TIC Centrais de Atendimento e Centrais de softwares
dos processos intemnos P &
Revisao do Eleitorado.
N . 3. Prover e ampliar os - Para edicao de videos de cursos EAD .
Actilsicao da Scttware - Adobe servigos e as solugdes de TIC Metutancaode destinados aos Cartorios Eleitorais, Centrais SEMGD% 48
43|Premier Pro CC para Windows 7 — ScPlat . ! o mar/18 mar/18 manutengao de 33903908 1 AstTM
lssriga 88 renovaggio-anual que suportam as TIC de e Centrais de Revisdo do softwares
S = dos processos internos Eleitorado.
e 5 Manutengo de deeiiuetan piofissiongic de
4 Impressora térmica de etiquetas com ASSCER recursos tecnolégicos Infraestrutura & alta ve\ocu}ade para uso em eveqtus‘ para marie marA18 Equipamentos de 44905235 4 ScEl
codigo de barra adsquados as Tc dos particip cuja informatica
atividades do TRE-SP nao estava prevista.
Agilizar a obtengao de informagbes
arias a analise das p oes de
contas. A ScCop publica, anualmente, na
internet, as prestagbes de contas dos
" partidos politices, em formato PDF, as quais
Aquisicao de licenga do Adobe sewia.azrgv:sr ;TTZZ:S:TIC Manutencédo de |s3o bases de informagbes para as zonas Aquisicao de
45| Acrobat com conversor OCR CCEP 2 & Infraestrutura e |eleitorais efetuarem as andlises das contas mar/18 mar/18 e 44903993 1 SeNT
) £ que suportam as demandas g g o Y 2 software
(renovagdo da licenga de 2017) TiIC das diregoes municipais. Assim sendo,
dos processos intermas 5
considerando o volume de documentos
publicados, ha necessidade desta licenga
para auxiliar nas pesquisas, promovendo a
i no exame das mencionadas
contas.
O Centro de Memoria dispoe de um grande
acervo fotografico, sanoro e audiovisual. Os
programas contidos no pacote Adobe
Premiere CC possibilitam o tratamento de
3: Provara armpliar os Manutengao de |fotografias, sons, videos, montagem e Servigos de
4p|/AQuislcdo da pacata de software CoA/CEMEL [*erViRos s salugBesda TICH oo i o loredlicaio de pegas visuais, sariras e mar/18 mar/18 manutengio de | 33903908 2 AstTM
Adaobe Creative Cloud que suportam as demandas i et i
3 TIC audiovisuais. O CEMEL ja dispde de softwares
dos processos intemos 7
programas Adobe, ne entanto os mesmo ja
estdo desalualizados, nao sendo possivel o
tratamento de formatos digitais mais
recentes.
sew?'q:rgv:sr soah:nl?il;irg: TIC Manutengao de |Uso em edicédo de video pelo CEMEL. O Servicos de
47|Aquisicao do software Adobe Premiere| CCA/CEMEL v < Infraestrutura e |software ja é utilizado, porém numa versao mar/18 mar/18 manutengao de 33903908 1 AstTM
que suportam as demandas it
3 j4 obsoleta. softwares
dos processos intemos

Plano Diretor de TIC (2017-2018) — Versé&o 2.1

péag. 41

1411112017




Prazos de enlr_lggn
‘ermo de

Objeto da Unidade Projeto/ Estudos Referéncia | Classifica-cao | Fonte de Unidade
Item| 2 Vinculo com o PETIC Breve Justificativa Quantidade | Valor Unitario | Valor Total
C [ iniciativa Preliminares | ou Projeto do Objeto Recurso Técnica
Para gerenciamento de imagens de E—
documentos digitalizados utilizados pela
ScEDD na digitalizacao diaria dos oficios
encaminhados pelas unidades da
3. Prover e ampliar os Manutancao de Secretaria. No momento hé apenas uma
48 Aquisicao de licenga para software SCEED servicos e as solugdes de TIC \faastitira e [lcen_\;‘a para‘dlgnahz?\;aa. coﬂlr?le de ) mar18 mar18 Aquisigdo de 44903993 1 3.500,00 3.500,00 SeNT
E2DOC que suportam as demandas TIC qualidade e indexagao, o que ndo tem sido software
dos processos intemos suficiente para atender a toda a demanda. A
presente proposta pretende aumentar o
nuimero de estagdes de trabalho aptas a
preparar as imagens e indexa-las para
108 Mo comram
inclusas, em razao de ampliacdo do nimero
. de usuarios (desenhistas e projetistas) na
Aquisigéo de licengas de uso do orutios o as Soas0s o Tic| ManUEnGE do |SGEA & na SGME. Software Improsaindival Aquisigio de
49 ScEA e [na elab ao de projetos nas areas de mar/18 mar/18 44903993 2 23.159,00 46.318,00 ScNT
software AUTOCAD que suportam as 3 i software
2 TIC arquitetura, engenharia civil, projeto
dos processos internos 5 = oo
mecénico, protegdo e combate a incéndio,
instalagdes elétricas e cabeamento
ssintyrara
Aquisica 0 Necessario para aumentar a eficiéncia,
quisicio de software especifico para =
< o = 3. Prover e ampliar os - agilizar a execugao, reduzir custos de
elaboragdo de projeto de inslalacdes servigos & as solugdes de TiC| MEMUIENEA0 8 o0 bharia no procedimento de projeto de Aquisigio de
50|elétricas de Sistema de Protecaa ScEA il 3 o |[FragPnanane P projolo ge. mar/18 mar/18 qUsle 44903993 2 7.000,00 14.000,00 SeNT
2 que suportam as elétricas e de SPDA nos imoveis software
contra Descargas Atmosféricas TIC i
(SPDA) dos processos internos qo FlE-»S \ bgm como para documentar
4. Garantir a
ScGCS infraestrutura e os Manutengao de |Contrato continuo oriundo do PEF 15/2014, Servigos de Copia e
51|Servigo de impresséo departamental - recursos tecnolégicos Infraestrutura e |vigente a partir de 11/05/2017 e prorrogavel mai/18 Reprodugéo de 33903983 1 314.008,00 314.008,00 CSE
(Prorrogacgao) ¥ A
adequados as TiC até 19/08/2019. Documentos
atividades do TRE-SP
4. Garantir a
ScGCS infraestrutura e os Manutencao de |Contrato continuo oriundo do PEF 28/2014, Comunicacsio de
52|Acessos IP intemet (Prorrogagio) recursos tecnoldgicos Infraestrutura e |com vigéncia a partir de 16/06/2014 e mai/18 £ Daoui 33903997 1 98.403,00 98.403,00 ScRS
98¢ adequados as TiC prorrogavel até 15/06/2019.
alividades do TRE-SP
4. Garantir a
ScGCS infraestrutura e gs Manutencéo de |Contrato cun({nuu oriundo do PEF 77/20'14, i Comunicagdo de
53|Backbone (Prorrogagéo) recursos tecnolégicos Infraestrutura e |vigente a partir de 23/03/2015 e prorrogavel mai/18 E Dados 33903997 ;| 10.506.823,00/ 10.506.823,00 ScRS
93¢ adequados as TIC até 22/09/2020.
atividades do TRE-SP
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Prazos de entrega

ermo de
Objeto da Unidade Projeto/ Estudos Referéncia | Classifica-cdo | Fonte de . Unidade
Item| = - Vinculo com o PETIC Breve Justificativa Quantidade | Valor Unitario| Valor Total
C ¢ iniciativa Preliminares ou Projeto do Objeto Recurso Técnica
Basico
4. Garantir a
Linhas de dados para sede |, I, ScGCS infragstrutura e os Manutencao de |Contrato continuo oriunde do PEF 17/2014, Coinunlcacao de
54|almoxarifado - instalacao e (Prorfogagas) recursos tecnolégicos Infraestrutura e |vigente a partir de 01/11/2014 e prorrogavel mai/18 - Da mfs 33903997 1 225.624,00 225.624,00 ScRS
configuragdo ey adequados as TIC até 30/10/2019.
atividades do TRE-SP
4. Garantira Manutengéo e
S6GCS infraestrutura e os Manutencéo de |Contrata continuo oriundo do PEF 129/2014, Conserto de
55 a0 de storage = recursos tecnolégicos Infraestrutura e |vigente a partir de 01/02/2015 e prorrogavel mai/18 = Equipamentos de 33903995 1 68.043,00 68.043,00 ScRS
5 adequados as até 31/07/2020. Processamento de
atividades do TRE-SP Dados
4. Garantir a Manutengao e
ScGCS infraestrutura e os. Manutengao de |Contrato continuo oriundo do PEF 25/2014, Conserto de
56|Manutengéo de servidores de rede (Prarragagao) recursos tecnolégicos Infraestrutura e |vigente a partir de 26/05/2014 e prorrogavel mai/18 Equipamentos de 33903995 1 47.476,00 47.476,00 ScRS
adequados as TIC até 25/05/2019. Processamento de
atividades do TRE-SP Dados
4. Garantir a Manutencao e
Vianutenciode:seritines:darrade: infraestrutura e os Manutencao de |Manter equipamentos servidores de rede em Conserto de
57 e A ScRS recursos tecnolégicos Infraestrutura e |final de garantia em funcionamento, em mar/18 mar/18 Equipamentos de 33903995 1 50.000,00 50.000,00] ScRS
que deixarao de ter garantia em 2018
adequados as TiC caso de problemas. Processamento de
atividades do TRE-SP Dados
& Gamit R
Discos rigidos @ médulos de expansao Infisectntuind o8 Maputancag de demanda crescente degreczrsos crno Mateialde
58 g L ScRS recursos tecnolégicos Infraestrutura e 5 z mar/18 mar/18 Processamento de | 33903017 1 300.000,00 300.000,00, ScRS
para storage ; aumento de espago de caixas de e-mail e
adequados as 5 g i Dados
drea de backup das unidades da Secretaria
atividades do TRE-SP
do TRE.
. 4. Garantir a Servigos de ) ) Manutengao e
SeGCS infraestrutura e os Administragdo @ Contrato continuo oriundo do PEF 129/2014, Conserto de
59|Manutencao de switches = recursos tecnoldgicos vigente a partir de 01/02/2015 e prorrogavel mai/18 Equipamentos de 33903995 q 68.628,00 68.628,00 ScRS
{Prarrogacao) 2 Geréncia de &
adequados as Rede Local  |2© 31/01/2020. Processamento de
atividades do TRE-SP Dados
4. Garantir @ Servicos de Uanuiengéoa
ScGCS infraestrutura e os Adminisira s0e Contrato continuo oriundo do PEF 25/2014, Conserto de
60|Manutencao de switches 3 recursos tecnoldgicos 5 vigente a partir de 26/05/2014 e prorrogavel mai/18 - Equipamentos de 33903995 1 1.834,00 1.834,00, ScRS
(Prorrogagao) 5 Geréncia de A
adequados as até 25/05/2019. Processamento de
RE.-SP Rede Local
4. Garanirr a Manutencao e
5cGCS infraestrutura e os Manutencédo de |Contrato continuo que tem por objeto a Conserto de
61|Manutecao de scanner - arquivo geral (Promrogagao) recursos tecnolégicos Infraestrutura e |manutencéo preventiva e corretiva do mai/18 - Equipamentos de 33903995 1 12.012,00 12.012,00 ScEl
gag adequados s TIC scanner situado no arquivo geral. Processamento de
ativida RE-SP Dagos
4. Garanfir a Servicos de lanutencao e
Naniutencio preveniiva:e corrstiva em 5cGCS infraestrutura e os Admini:lra S0ie Contrata continuo oriunde do PEF 25/2014, Gonserto de
62 a0 pi o recursos tecnolégicos i vigente a partir de 26/05/2014 e prorrogave! mai/18 - Equipamentos de 33903995 1 5.385,00 5.385,00 ScRS
racks (Prarrogagao) : Geréncia de 2
adequados as Rede Local até 25/05/2019. Processamento de
i RE-SP Dago:
4. Garaniir a Senvicos de
N = P ir eos PR = Contrato continuo de suporte as atividades . -
ga|Administracan’s geréncla daredle local SeaEs recursos tecnolégicos ddll de administragéo e geréncia da rede local - mail18 - Servigos técnicos | 4aqn9c7 1 420.678,00 420678,00  ScRS
- sede | (Prorrogagao) % Geréncia de profissionais de T1
adequados s sede |.
Rede Local
BE-SP
4. Garanfir a Servigos de
- " infraestrutura e os i # Contrato continuo de suporte as atividades —
g AT ACE S garanaia A fedelocal Sea6S recursos tecnologicos | AOMISIrAGA0 @ | inistracao e geréncia da rede lacal - mai/18 = Servigos 16enicos | gagna957 1 194.904,00 19490400,  ScRS
- sede Il (Prorrogagao) ;i Geréncia de profissionais de TI
adequados as Rode Local|5ede 1l
do TRE-SP
3. Prover e ampliar os N . _
. . < i Manutengéo de |Contrata Continuo oriundo da Adesdo X
5[ SUSRMIECRD ot sistoias dd SeGCS |servigos ¢ as solugoes de TIC| | o ciiiia e [1/2015 - vigente a partir de 28/04/2015 mai/18 - Servigos 16enicos | gaqnq057 1 472.630,00 472.630,00 cID
informagao (Prorrogagao) | que suportam as demandas i profissionais de T1
promogével até 27/04/2020.
dos processos intermnos
4 Garantir a 102
Certificado digital para pessoa fisica infraestrutura e os Manutengéo de |Prover certificado digital para funcionérios - -
66|do tipo A3, com midia criptografica e LS8 recursos tecnologicos Infraestrutura e |(novos e removidos) das Secretarias do TRE mar/18 E Servigos l6eneos | aagengey | enficadose 534,00 4936800  ScNT
it g i ASSPE i profissionais de TI 40 visitas
visitas técnicas para emissao adequados as TIC que utilizam PJE e Comprasnet. .
do TRE.SP técnicas
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[ Prazos de entrega
$armo de
Objeto da Unidade Projeto/ Estudos Referéncia | Classifica-cdo | Fonte de Unidade
Item| 2 Vinculo com o PETIC Breve Justificativa Quantidade | Valor Unitario| Valor Total
o [ iniciativa Preliminares ou Projeto do Objeto Recurso Técnica
N Basico
4. Garantir a
infraestrutura e os Manutencéo de Material de
67 sg")ggzgi EEXE;H:”"'“‘E S:G‘;“é“/ recursos e |Impressao de documentos mar/18 mar/18 | Processamentode | 33903017 5.600 1,00 560000  AsiPO
P g s adequados as TIC Dados
| RE-SP
4. Garanfir a
! infraestrutura e os Manutengéo de Material de
68 307"’028\7,:;6}3;,2?;’1’2?””'”ade e ScGAm recursos bgi e %o de documentos mar/18 mar/18 | Processamentode | 33903017 500 2,00 1.000,00 ScEl
\7 gb, adequados as TIC Dados
RE-SP
4. Garanfir a
N infraestrutura e os Manutendo de Material de
69 Eg‘?gggﬁe =Fita.plImpressard Epson ScGAIm recursos e 40 de documentos mar/8 mari8 | Processamento de | 33903017 6.000 68,00  408.000,00 ScEl
adequados s Tic Dados
RE-SP
4. Garanfir a
infraestrutura e os Manutencéo de ; v Material de
200000811, TONeE Bim Ca/cha pf ScGAIm recursos tecnolégicos frfasatriiure o | MEr =880 OB/ dOCUTIRAGE Na Impres8ara da mar/18 mar/i8 | Processamento de | 33903017 6 650,00 3.900,00 ScEl
impressora HP P4015N - cod. C334A ScPag
adequados s Tic Dados
j do TRE-SP
200008244 - Toner em carnucho p/ 4. Garantir a
impressora laser multifuncional infraestrutura e os Manutencéo de Material de
7 SL-M407OFR e i a ScGAIm recursos g e |Impresséo de documentos mar/18 mari18 | Processamentode | 33903017 2.850 380,00  1.083.000,00 SeEl
laser monocromatica SL-M4020ND - adequados as Tic Dados
codigo do cartucho MLT-D203U i do TRE-SP
200007272 - Toner em cartucho p/ o pbpranra N )
el il infraestrutura e os Manutengéo de Material de
T . ScGAIm recursos 6 o do de documentos mar/18 mari18 | Processamentode | 33903017 3850 150,00 577.500,00 SeEl
el adequados s Tic Dados
RE-SP
4. Garantir a
infraestrutura e os Manutengio de | oo o ibuiodo de dados 08 Material de
73|CD-R 700MB 52x AsiPO recursos tecnolégicos | Infraestrutura e | or 2vad i mar/18 mari18 | Processamentode | 33903017 1.800 1,10 198000  AstPO
3 cartérios e secretaria
adequados as Tic Dados
do TRE-SP
Dafiwaie AreClotontibsdup Basls serv?‘a:r:v:sr :07;“ gl;asrges TIC| Marutancho oe Mapeamento das zonas eleitorais e Aquisigao de
74 |(formerly ArcView) Single Use License ASSPE o o Infraestrutura e | obeam! i mar/18 mar/18 Ll 44903993 1 13.000,00 13.000,00 CSE
| = que suportam as demandas confeccao de mapas analiticos software
 Instalagao local ; Tic
dos processos internos
7 14/11/2017

Plano Diretor de TIC (2017-2018) — Versé&o 2.1 pag. 44



ANEXO IV - PLANOS DE CAPACITACAO TECNICA DA STI

A) Cursos técnicos realizados em 2017:
1. Caelum - WD-41 - Curso Design de interacédo, Experiéncia do Usuario e Usabilidade
2. Administragdo do Redmine
3. Administracdo MySQL com Alta Performance e alta Disponibilidade
4. Adobe Captivate

5. CA Service Desk Manager 12.9: Basic Administration 200; CA Config. Incident & Problem Management 200 CA Config.
Change Management 200

6. CA Unified Infrastructure Management v8: System Administration Foundations 200
7. Cabeamento estruturado

8. Gestao de Projeto com Redmine

9. Gestéo de Riscos e Controles Internos

10.MS OFFICE 2016 Standard

11.Praticas ageis de desenvolvimento de Software em Java

12.HTML e CSS

13.Administragcdo MySQL com Alta Performance e alta Disponibilidade
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B) Plano de Capacitacédo 2018:

SECAO DE CAPACITACAO

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE DE TREINAMENTOS - EXERCICIO 2018

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAGAO

SECRETARIA DE GESTAO DE PESSOAS - COORDENADORIA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO

Valor Total Solicitado

RS

120.341,00

DESCRICAO DA ACAO

ENTIDADE PROMOTORA

VALOR ESTIMADO

SERVIDORES
ENVOLVIDOS

MODALIDADE

PRIORIDADE

Analista de Governanca CompanyWeb 3.400,00 2 Presencial Aberto 2-Necessério
MS OFFICE 2016 Standard Green Treinamento e Consultoria 4.600,00 1 Presencial Aberto 2-Necessario
CA Service Desk Manager 12.9: Building Web Intelligence
g e & CA Technologies 8,960.00 8 Presencial Fechado 2-Necessario
Reports 300
CA Service Desk Manager 12.x: How to Modify Forms and . . .
CA Technologies 17,920.00 8 Presencial Fechado 2-Necessario
Database 300
6292/10228 - Instalagdo e Configuragdo do cliente . ) . -
. / < gurag Green Treinamento e Consultoria 3.000,00 2 Presencial Aberto 2-Necessario
Windows 10
Formacgdo de Multiplicadores de . -
X ¢ p MkaPlus 15.200,00 4 Presencial Aberto 2-Necessario
Treinamento e Facilitadores Coach
4Li :
Administragdo JBoss AS 7 com Alta Performance e fnux X . L.
o https://www.4linux.com.br/curso 6.000,00 2 Presencial Aberto 2-Necessario
Produtividade R
/jboss-7
4Linux:
https://www.4linux.com.br/curso
HA - Cluster de Alta Disponibilidade em Servidores Linux ps:// R . / | 3.500,00 2 Presencial Aberto 2-Necessario
/ha-cluster-de-alta-disponibilidade
em-servidores-linux-0
JPA, Design Patterns, JSP, JSF Caelum 2.800,00 2 Presencial Aberto 2-Necessario
Curso Web Apps Responsivas com JavaScript e jQuery Caelum 1.971,00 1 Presencial Aberto 2-Necessario
Curso Desenvolvimento mével com Google Android ou i L
. , : Caelum 13.000,00 5 Presencial Aberto 2-Necessario
Curso Desenvolvimento mével com iOS
13NMS20051 - CA Unified Infraestructure Management ) i L
i R Escola autorizada pela CA 26.250,00 3 Presencial Aberto 2-Necessario
8.0 - System Admin. > Foundation
Oracle Database 12c Administration Workshop Multirede 8.620,00 2 Presencial Aberto 2-Necessario
BFBiz:
http://www.bfbiz.com.br/treinam
Windows Server 2012: Installing and entos/Lists/Treinamentos/DispFor
Configuring Windows Server 2012 m.aspx?ID=8&RootFolder=* 32.000,00 8 Presencial Aberto 2 - Necessario
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